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3LYHENTEET JA KÄSITTEET
Helsingin vanha metro Helsingissä Ruoholahdesta itään kulkeva metro
ennen Länsimetron käyttöönottoa
HKL Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
Johtamisjärjestelmä Kuvaus toimintatavoista, joiden mukaan
organisaatio toimii saavuttaakseen asetetut
tavoitteet
Kaupunkiraideliikenne  Metro- ja raitiotieliikenne, jota harjoitetaan
erillisellä suljetulla rataverkolla
Kaupunkiraide- Laki, joka säätelee kaupunkiraideliikennettä
liikennelaki sekä metrorata- ja raitiorataverkon hallintaa
Kevyt kaupunki- Raitiotieliikenne, joka soveltuu liikenteeseen
raideliikenne katuympäristössä muun liikenteen kanssa
samassa tilassa
Käyttöönotto Koko järjestelmän tai tietyn järjestelmän osan
dokumentoitu liikenteelle luovutusajankohta.
Käyttöönottolausunto Dokumentoitu tarkastusten teknisten ja
toiminnallisten vaatimuksien täyttyminen sekä
mahdolliset puutteet, virheet ja lisävaatimukset
Käyttöönottotestaus Järjestelmän tai järjestelmän osan
dokumentoitua testaamista järjestelmän
lopullisessa toiminta- ja asennusympäristössä
Linjanopeus Keskimääräinen junan nopeus laskettuna
pysähdykset mukaan
LVI LVI- eli lämpö-, vesi- ja ilmastointi-
järjestelmäurakka, Länsimetron toisessa
vaiheessa pääurakkaan alistettu sivu-urakka
LVM Liikenne- ja viestintäministeriö
Lähijunaliikenne Pääkaupunkiseudun ja sen lähikuntien alueella
toimiva paikallisjunajärjestelmä
Metroliikenne Muusta liikenteestä eriytetty suljettu
raideliikennejärjestelmä, jolla ei ole
tasoristeyksiä
Metrorataverkko Erillinen suljettu rataverkko, jota käytetään
metroliikenteen harjoittamisessa.
PJU Projektinjohtourakoitsija
KIVA Kiinteistönvalvonta
4Raskas kaupunkiraide- Metroliikenne
liikenne
Raskas raideliikenne Rautatiellä kulkeva lähijuna-, kaukojuna- sekä
tavarajunaliikenne
Sidosryhmä Tahot, joilla on projektiin liittyviä intressejä tai
joihin projektin tuotokset tai lopputulos
vaikuttavat
Toiminnanharjoittaja Kohteen käyttäjä
Trafi Liikenteen turvallisuusvirasto
Yhteiskäyttökoe Käyttöönoton vaihe, jossa testataan eri
järjestelmien yhteen toimivuus erilaisissa
poikkeustilanteissa
Virtakisko Raiteiden vieressä tai välissä sijaitseva kolmas
kisko, josta metrojuna saa virroittimen avulla
käyttöenergiansa
51 JOHDANTO
Länsimetro -hanke käsittää kokonaisuudessaan metrolinjan jatkamisen
Helsingin Ruoholahdesta etelä-Espooseen, Kivenlahteen saakka.
Länsimetron ensimmäinen vaihe Helsingin Ruoholahdesta Espoon
Matinkylään otettiin käyttöön 18.11.2017. Metron rakentaminen
käynnistyi vuonna 2008 ja hanke kärsi merkittävistä viivästyksistä.
Hankesuunnitelman mukaan metron piti valmistua jo syksyllä 2014.
Aikatauluviivästysten lisäksi hankkeen kustannukset ylittyivät merkittävästi
hankesuunnitelmaan nähden. Metrohankkeen toisen vaiheen Espoon
Matinkylästä Kivenlahteen on arvioitu valmistuvan vuonna 2023. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena on kehittää metron toisen vaiheen
käyttöönottoa.
Itse olen päässyt työskentelemään Länsimetro -hankkeessa yhteensä noin
kuuden vuoden ajan ensimmäisen vaiheen rakentamisesta louhinta-
urakoiden ajalta aina käyttöönottovaiheeseen asti. Koulutustaustani on
rakennesuunnittelun puolelta mutta työkokemukseni infra- ja erityisesti
metrorakentamisen alueelta. Kiinnostukseni metron käyttöönoton
prosessia kohtaan heräsi päästessäni mukaan Länsimetron ensimmäisen
vaiheen käyttöönoton avustaviin tehtäviin ja uteliaisuuteni vuoksi päädyin
tutkimaan aihetta tarkemmin. Tämä tutkimus on Hämeen
ammattikorkeakoulun Tulevaisuuden liikennejärjestelmät -opintolinjan
YAMK opinnäytetyö.
Käyttöönottovaiheen testaukset ja yhteiskäyttökokeet ovat aikataulullisesti
kriittinen vaihe metron rakentamisessa ja niillä taataan metron
turvallisuus. Länsimetron ensimmäisen vaiheen käyttöönoton osalta oli
selkeästi havaittavissa, että käyttöönottoprosessin kokonaisuuden hallinta
osoittautui hyvin haastavaksi. Projektissa oli mukana useita eri alojen
asiantuntijoita mutta selkeä vastuunjako ja resurssien riittämättömyys
vaikeuttivat kokonaisuuden hallintaa entisestään. Lisäksi tiedonkulku
takkuili ja se vaikeutti useiden eri sidosryhmien yhteistoimintaa.  Jo tuolloin
tiedostettiin, että metron käyttöönottoa varten tulisi kehittää menetelmä,
johtamisjärjestelmä, jonka avulla käyttöönottoprosessi olisi paremmin
hallittavissa.
Tulevaisuuden kaupunki- ja liikennejärjestelmäsuunnitelmissa on etenkin
pääkaupunkiseudulla esitetty merkittäviä muutoksia julkisen liikenteen ja
etenkin raideliikenteen kehittämiseksi. Myös muissa suurissa kaupungeissa
on suunnitteilla raideliikenteen kehittämistä. Johtamisjärjestelmän
hyödyntäminen Länsimetron toisen vaiheen käyttöönotossa on vielä
aikataulullisesti mahdollista ja tämän tutkimuksen tarkoituksena on, että
samaa prosessia voisi hyödyntää myös muita vastaavanlaisia
raideliikenteen hankkeita ajatellen.
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2.1 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelma
Tutkimuksen tavoitteena oli laatia metron käyttöönottoon
johtamisjärjestelmä, jonka avulla voidaan merkittävästi sujuvoittaa
käyttöönottovaiheen etenemistä ja puuttua nopeammin aikataulun
viivästyksiin ennalta. Aihetta lähestyttiin vertaillen eri toteutusmuodoilla
toteutettuja suuria liikennehankkeita ja niiden johtamista
käyttöönottovaiheessa keskenään. Lähtökohdat, joista projektin
johtamismenetelmä rakentuu, ovat riippuvaisia muun muassa projektin
toteutusmuodosta ja niillä on suuri merkitys myös projektin
käyttöönottovaiheen etenemiselle. Käyttöönottovaiheen etenemisellä on
taas merkittävä vaikutus projektin taloudelliseen menestykseen.
Tutkimuksen tavoitteena oli laatia metron käyttöönottovaiheen prosessin
etenemistä sujuvoittava johtamisjärjestelmä, joka pohjautuu
tutkimuskysymykseen.
· Millä tavoin johtamisjärjestelmää tulisi kehittää, jotta se palvelisi
paremmin metron käyttöönottovaiheelle asetettuja tavoitteita?
Tutkimuskysymyksen lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan urakkamuodon
vaikutusta käyttöönottovaiheen etenemiseen. Metrohanke on
kokonaisuudessaan hyvin pitkäkestoinen urakka ja se sisältää useita
toisistaan poikkeavia työvaiheita ja organisaatiotasolla resurssit vaihtelevat
urakan eri vaiheissa paljon toisistaan. Käyttöönottovaihe on
rakentamisvaiheen ohella hyvin intensiivinen ja aikataulullisesti vaikeasti
hallittava. Käyttöönottovaiheessa projektin etenemistä vaikeuttavat asiat
korostuvat entisestään ja niillä voi olla hyvin negatiivisia seurauksia
hankkeen lopputuloksen kannalta. Tämän vuoksi käyttöönottovaihetta ei
voida järkevästi johtaa koko Länsimetro -projektin johtamiseen laaditulla
johtamisjärjestelmällä.
2.2 Tutkimuksen rajaukset ja rakenne
Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut syventyä käyttöönoton detaljitasolle
vaan keskittyä käyttöönottoon yleisesti prosessina. Lisäksi käyttöönotto
rajattiin sen rakentamisvaiheeseen, viimeinen liikenteelle luovutus -vaihe
jätettiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle, johtuen siitä, että Länsimetro
vastaa käyttöönoton rakentamisesta ja HKL käyttöönoton liikenteelle
luovuttamisesta. Tämä tutkimus keskittyy tarkastelemaan käyttöönottoa
rakennuttajan näkökulmasta.
Tutkimuksen teoriaosuus jakautuu kahteen osa-alueeseen, joiden pohjalta
tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu.
Metron käyttöönottoa käsittelevä osuus kuvaa metron turvallisuuden ja
siihen liittyvien järjestelmien merkityksen koko hankkeen kannalta. Lisäksi
käsiteltiin käyttöönottoprosessin laajuus ja siihen kuuluvat toimenpiteet,
7jotka toimivat tutkimuksen pohjalta laadittavan johtamisjärjestelmän
lähtökohtana.
Teoriaosuuden toisessa osa-alueessa käsiteltiin projektin hallintaan ja
projektityöskentelyyn liittyviä käsitteitä sekä projektin johtamista yleisellä
tasolla. Projektin johtaminen ja johtamisjärjestelmä ovat hyvin laajoja
käsitteitä, joten oli perusteltua rajata tutkimus käsittelemään projektin
johtamista nopeasti muuttuvassa ja monimutkaisessa toiminta-
ympäristössä.
Tutkimuskysymystä tutkittiin empirian kautta ja selvitettiin, miten
johtamisjärjestelmän avulla voidaan saada metron käyttöönottovaihe
pysymään sille asetetussa aikataulussa. Menetelmäosuudessa perehdyttiin
kolmen case-kohteen avulla, jo toteutettujen hankkeiden käyttöön-
ottovaiheisiin ja tarkoituksena oli selvittää hankkeiden käyttöön-
ottovaiheissa mukana olleiden asiantuntijoiden haastatteluiden avulla
tekijöitä, jotka vaikuttivat käyttöönoton etenemiseen erityisesti prosessin
johtamisen näkökulmasta.
Haastatteluiden tulokset litteroitiin ja analysoitiin sekä lopulta peilattiin
haastatteluiden tuloksia teoreettiseen viitekehykseen.
2.3 Tutkimuksen viitekehys
Tämän tutkimuksen luvuissa 5 ja 6 on kuvattu teoreettinen viitekehys
tutkimukselle. Teoreettinen viitekehys määrittää lähtökohdat metron
käyttöönoton prosessisuunnitelmalle ja tässä tutkimuksessa kehitettävälle
johtamisjärjestelmälle. Hankkeen tavoitteet ja yleiset määräykset ja ohjeet
järjestelmille ja rakenteille muodostavat hankkeen laajuus-, aikataulu- ja
kustannusraamit. Niiden perusteella taas voidaan määrittää
käyttöönotettaville järjestelmille vaatimukset. Käyttöönoton toimenpiteet
ovat olennainen osa johtamisjärjestelmän runkoa.
Kuvassa 1 on esitetty tutkimuksen teoreettinen viitekehys eli metron
käyttöönoton johtamisjärjestelmän rakentuminen ja sen kytkeytyminen
tämän tutkimuksen empiriaan. Empiriaosuudessa tutkimuskohteina on
käytetty kolmea liikennehanketta ja niiden käyttöönottovaihetta.
Päätutkimuskohteena on käytetty Länsimetron ensimmäisen vaiheen
käyttöönoton asiantuntijoiden haastatteluja. Relevantin vertailuperusteen
saamiseksi tutkimuksessa on käytetty lisäksi kahden projektin; Kehäradan
ja Tampereen rantaväylän tunnelin käyttöönottovaihetta.
8Kuva 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja kytkös empiiriseen
tutkimukseen. (Anna-Stina Tähkävuori 2018)
Empiirisessä tutkimuksessa jää selvitettäväksi haastatteluiden avulla,
miten johtamisjärjestelmää voidaan kehittää, jotta se palvelisi paremmin
metron käyttöönottovaiheelle asetettuja tavoitteita. Lisäksi haastatte-
luiden kautta saadaan lisätietoa siitä, miten eri urakkamuodolla voi
vaikuttaa käyttöönottovaiheen etenemiseen.
Tutkimuksen kannalta oleellisinta on saada selville, miten metron toisen
vaiheen käyttöönoton prosessia voidaan sujuvoittaa ja mitä uusia
menetelmiä prosessissa on mahdollista hyödyntää, jotta Länsimetron
toisen vaiheen käyttöönotto pysyy sille asetetussa aikataulussa.
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Metroliikenteeseen liittyvät viranomaistehtävät ja metrojärjestelmän
valvonta olivat Helsingin kaupungin sisäistä toimintaa ennen 1.3.2016
voimaan tullutta Kaupunkiraideliikennelakia. Valtion viranomaisilla ei ollut
roolia metrojärjestelmän valvonnassa tai viranomaistehtävissä.
Metroliikenteen viranomaistehtävät järjestettiin HKL:n sisäisin järjestelyin
HKL:n johtosäännön nojalla. (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaupunkiraideliikenteestä 28.9.2015. HE 43/2015 VP, 15.) HSL perustettiin
vuoden 2010 alusta ja HSL:n sekä HKL:n tekemän sopimuksen mukaisesti
HSL vastasi vuodesta 2010 eteenpäin raitiotieliikenteen suunnittelusta ja
tilaamisesta. HSL:n ja HKL:n sopimus on voimassa vuoteen 2024 asti.
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 6.)
Metroliikenne on merkittävässä asemassa joukkoliikenteessä, joten edellä
kuvattua menettelyä ei voitu pitää tarkoituksenmukaisena metroliikenteen
liikennepoliittinen ja muu yhteiskunnallinen merkitys huomioon ottaen.
Lisäksi metroliikenteen laajennuttua Helsingin kaupungin rajojen
ulkopuolelle ei voitu pitää asianmukaisena, että Helsingin kaupungin
viranomaiset vastaisivat toisen kunnan alueella harjoitettavasti
metroliikenteestä. Tämän vuoksi metrojärjestelmä tuli saattaa laintasoisen
sääntelyn piiriin. (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaupunkiraideliikenteestä 28.9.2015. HE 43/2015 VP, 16.)
3.1 Kaupunkiraideliikennelaki
Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä laati vuonna 2013 ehdotuksen,
jonka mukaan metroliikenteen harjoittamista ja metroverkon hallintaa
tulisi säädellä lailla ja metroliikenteen harjoittamiseksi ja metroverkon
hallitsemiseksi vaadittaisiin Liikenteen turvallisuusviraston Trafin
myöntämä toimilupa (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 3).
Hallitus laati esityksen (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaupunkiraideliikenteestä 28.9.2015. HE 43/2015 VP) eduskunnalle
28.9.2015 ja Kaupunkiraideliikennelaki (1412/2015) astui voimaan
1.3.2016. Trafi vastaa kaupunkiraideliikenteen turvallisuuden valvonnasta
ja rautatietoimintoihin liittyvästä valvonnasta (Liikenteen turvalli-
suusvirasto Trafi 2016a).
3.2 Trafin valvonta kaupunkiraideliikenteessä
Trafin valvonta kohdistuu metron järjestelmien toimivuuteen mutta Trafi ei
aseta suoraan teknisiä vaatimuksia infralle tai kalustolle, eikä anna
käyttöönottolupia järjestelmille. Toiminnanharjoittajan tulee huomioida
edellä mainitut asiat turvallisuusjohtamisjärjestelmässään. (Kesälahti
2018.)
Laissa ja Trafin määräyksessä on pyritty mahdollisimman kevyeen
sääntelyyn, joka mahdollistaa sen, että toimija voi määrittää menettelyt
parhaiten omaan toimintaansa soveltuviksi. Tavoitteena on, että toimijat
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kehittäisivät itse toimintaansa omavalvonnan ja jatkuvan parantamisen
periaatteiden kautta. (Kesälahti 2018.)
Tämän tutkimuksen kannalta on kuitenkin huomioitava, että Trafin
valvonnalla ei ole vaikutusta metron käyttöönottovaiheen järjestelmien
testaukselle ja yhteiskäyttökokeille rakentamisvaiheessa. Käyttöön-
ottolupamenettely perustuu toiminnanharjoittajan toiminnan ilmoit-
tamiseen ja Trafin valvontaan, joka on täysin auditointikeskeistä.
Tulevaisuudessa ei ole näköpiirissä muutoksia tähän lähestymistapaan.
(Kesälahti 2018.)
3.3 Muu metroliikennettä koskeva lainsäädäntö
EU:n raideliikennettä koskeva lainsäädäntö, EU:n raideliikennepaketit 1, 2,
3 ja 4, koskevat ainoastaan junaliikennettä ja kattavat jäsenvaltioiden
rautatieliikenteen ja liikennöinnissä käytettävän rataverkon mutta
kaupunkiraideliikenne on rajattu EU-lainsäädännön soveltamisalan
ulkopuolelle. EU-säädöksillä ei kuitenkaan rajoiteta säätämästä
kansallisesti myös kaupunkiraideliikennettä koskevia säännöksiä ja
määräyksiä. EU:n muussa lainsäädännössä on kuitenkin myös
kaupunkiraideliikenteeseen sovellettavia säädöksiä. (Hallituksen esitys
eduskunnalle laiksi kaupunkiraideliikenteestä 28.9.2015. HE 43/2015 VP,
10.)
Joukkoliikennelaki (869/2009) tuli voimaan 3.12.2009 (Hallituksen esitys
eduskunnalle laiksi kaupunkiraideliikenteestä 28.9.2015. HE 43/2015 VP,
7). Joukkoliikennelain mukaan kaupunkiraideliikenteestä sekä rautateiden
paikallisesta raideliikenteestä saa päättää sama viranomainen vain
pääkaupunkiseudulla. Muualla Suomessa joukkoliikenteestä päättävällä
viranomaisella ei ole joukkoliikennelain mukaan toimivaltaa tehdä
päätöksiä paikallisesta raideliikenteestä. (Liikenne- ja viestintäministeriö
2013, 16.) HSL saa kilpailuttaa pääkaupunkiseudulla myös
lähijunaliikennettä ja muualla Suomessa junaliikenteen kilpailuttamisesta
vastaa tällä hetkellä Liikenne- ja viestintäministeriö.
Turvallisuustutkintalailla (525/2011) on pantu täytäntöön
rautatieturvallisuusdirektiivin onnettomuustutkintaa koskevat säännökset.
Laissa velvoitetaan Onnettomuustutkintakeskus tutkimaan
rautatieturvallisuusdirektiivin 3 artiklassa tarkoitettu vakava onnettomuus
sekä vastaava onnettomuus muussa yksityisessä tai julkisessa
raideliikenteessä. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 17.)
Järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä annetussa laissa (472/1977)
säädetään lain nimen mukaisesti järjestyksen pitämisestä
joukkoliikenteessä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 17).
Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annettu laki (469/1979) koskee
tarkastusmaksun perimistä ilman asianmukaista matkalippua
joukkoliikenteessä matkustavalta (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013,
18).
Kaikki edellä esitetyt lait koskevat tietyin säännöksin ja rajoituksin myös
metroliikennettä.
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3.4 Ratarakentamista koskeva lainsäädäntö
Ratalaissa (110/2007) säädetään rautatieverkon suunnittelusta,
rakentamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Ratalakia sovelletaan valtion
rataverkkoon sekä siihen liitettyihin yksityisratoihin. Rautatielaki
(8.4.2011/304) on säädetty edistämään rautatieliikennettä, rauta-
tiejärjestelmän turvallisuutta, yhteen toimivuutta sekä rataverkon
tehokasta käyttöä. Lain tarkoitus on myös luoda tasapuoliset ja
syrjimättömät edellytykset rautatiemarkkinoiden toiminnalle. Sekä rata-,
että rautatielaissa rajataan selkeästi metro- ja raitiotieliikenne sekä muu
kevyt raideliikennejärjestelmä lain soveltamisalan ulkopuolelle. (Liikenne-
ja viestintäministeriö 2013, 18.)
EU:n tavoitteena on parantaa eurooppalaisen rautatieliikenteen
toimintaedellytyksiä ja vähentää kansallista sääntelyä. Trafi osallistuu EU-
säädösten kansalliseen täytäntöönpanoon ja antaa rautatietoimintaa
säänteleviä määräyksiä. (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2016b.)
Maankäyttö- ja rakennuslakia (132/1999) sovelletaan metron sekä
muiden liikenneväylien suunnitteluun ja rakentamiseen. Maankäyttö- ja
rakennuslaissa ei ole metron suunnitteluun tai rakentamiseen liittyviä
erityisiä säännöksiä. Liikennejärjestelmän ja sen osana metron suunnittelu
kytkeytyy läheisesti muuhun alueidenkäytön suunnitteluun.
3.5 Tieliikennelaki
Tieliikenteen sääntelyn tavoitteena on liikenneturvallisuuden
parantaminen sekä tieliikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen
vähentäminen. Tieliikenne on osittain vielä kotimaisen sääntelyn piirissä ja
tieliikennelaki (267/1981) on perustana esimerkiksi liikennesääntöjä- ja
merkkejä, liikenteen ohjausta sekä tieliikenteen valvontalaitteita
koskevissa säännöksissä. (Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 2017.)
3.6 Rakennuttaminen
Rakennushankkeeseen osallistuu useita osapuolia ja sama osapuoli voi
hoitaa hankkeissa useita tehtäviä. Osapuolia ovat muun muassa
rakennushankkeeseen ryhtyvä, käyttäjä, rakennuttaja, suunnittelijat,
urakoitsijat, materiaalitoimittajat sekä viranomaiset. Rakennuttajalla
tarkoitetaan rakennusalan sopimusasiakirjoissa henkilöä, joka viime
kädessä vastaanottaa työntuloksen. Tilaajan keskeinen tehtävä on kytkeä
hankkeeseen sen tavoitteita parhaiten tukevat osapuolet sekä
myötävaikuttaa, ohjata ja koordinoida hanketta niin, että
rakennushankkeessa toimivilla on edellytykset toimia ja hankkeessa
voidaan hyödyntää eri osapuolten paras osaaminen. (Junnonen &
Kankainen 2017, 13-14.)
Rakennuttamisen keskeisiä tehtäviä ovat hankkeen tavoitteenasetus,
organisointi, johtaminen, suunnitteluttaminen ja suunnittelunohjaus sekä
rakentamisen ohjaus ja valvonta. Rakennuttamistehtävät voidaan tehdä
rakennushankkeeseen ryhtyvän omilla rakennuttajaresursseilla tai teettää
ne rakennuttajakonsulteilla. (Junnonen & Kankainen 2017, 16.)
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3.6.1 Hankkeen toteutusmuodot
Rakennusprojektin vaiheiden sijoittuminen toisiinsa nähden riippuu
projektille valitusta toteutusmuodosta (Junnonen & Kankainen 2017, 29).
Toteutusmuoto määrää rakennuttajan, jäljempänä tässä tutkimuksessa
tilaajan, kannalta rakennuksen ja siihen liittyvien rakennuttamis-,
suunnittelu ja rakentamispalveluiden sisällön ja vastuusuhteet.
Toteutusmuodon valinnassa otetaan huomioon muun muassa
rakennushankkeen laajuus, tekninen vaativuus, erityisolosuhteet,
aikataulu ja markkinatilanne. Toteutusmuoto määrittää sen, miten
rakennushankkeen tehtävät sekä riskit ja hyödyt jaetaan eri osapuolten
kesken. (Junnonen & Kankainen 2017, 32.)
Urakkamuodot voidaan jaotella seuraavasti (Peltonen & Kiiras 2013, 12):
· suoritusvelvollisuuden laajuuden
· urakkahinnan maksuperusteen
· urakoitsijoiden välisten suhteiden mukaan
Lisäksi hankkeen ominaisuuksiin vaikuttavat esimerkiksi tarjousten
hankintatapa, sopimusasiakirjojen valmius ja sisältö sekä erityiset
sopimusehdot. Tässä tutkimuksessa urakkamuotoja on tarkasteltu niiden
suoritusvelvollisuuden laajuuden ja urakkahinnan maksuperusteen
kannalta. (Peltonen & Kiiras 2013, 12.)
3.6.2 Suoritusvelvollisuuden laajuus
Tilaaja voi hankkia suunnitelmat ja tuotannon erikseen tai eri tavalla
yhdistettynä. Suunnitelmat voi hankkia suoraan suunnittelijalta tai
urakoitsijalta joko kokonaan tai osittain. Urakoitsijalta hankittava
suunnittelu ja rakennustyö vaikuttavat suoritusvelvollisuuden laajuuteen.
Urakkamuodot voidaan ryhmitellä suoritusvelvollisuuden perusteella
pääurakkamuotoihin, osaurakka- eli projektinjohtomuotoihin ja
suunnittele ja rakenne -muotoihin. (Junnonen & Kankainen 2017, 34-35.)
Kuva 2. Vastuunjako eri urakkamuodoissa. (Anna-Stina Tähkävuori 2018)
Pääurakkamuodoissa urakoitsijalla on vastuu hankinnoista, työmaan
johtamisesta sekä rakentamisesta. Useimmiten pääurakat voidaan jakaa
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kokonaisurakkaan ja jaettuun urakkaan. Kokonaisurakassa tilaaja tekee
pääurakoitsijan kanssa yhden niin sanotun kokonaisurakkasopimuksen ja
jaetussa urakassa tilaaja tekee sopimuksen rakentamisesta sekä
pääurakoitsijan että sivu-urakoitsijoiden kanssa. (Junnonen & Kankainen
2017, 37.)
Projektinjohtomuodoissa rakennustyö on pilkottu osasuorituksiin, joiden
hankintaa koskeva lopullinen päätösvalta on tilaajalla. Tämä mahdollistaa
suunnittelun, hankintojen ja rakentamisen yhdistämisen ja ajallisen
limityksen. Projektinjohtomuodot voidaan ryhmitellä projektin-
johtorakennuttamiseen (PJR), projektinjohtopalveluun (PJP) tai
projektinjohtourakointiin (PJU).  (Junnonen & Kankainen 2017, 37.)
Projektinjohtorakennuttamisessa tilaaja toteuttaa hankkeen joko
kokonaan omalla projektinjohdolla tai täydentää organisaatiotaan
rakennuttajakonsultilla. Projektinjohtopalvelussa projektinjohtototeuttaja
vastaa rakennuttamistehtävien lisäksi työmaan johtovelvollisuuksien
täyttämisestä ja suorittaa kohteen päätoteuttajan tehtävät urakoitsijan
tapaan. Projektinjohtourakoinnissa projektinjohtourakoitsija vastaa
rakennuttamistehtävistä, työmaan johtovelvollisuudesta sekä varsinaisesta
rakennustyöstä tekemällä hankintasopimukset omiin nimiinsä.
Projektinjohtourakoitsija vastaa aliurakoitsijoidensa työn tuloksesta
tilaajalle mutta tilaaja säilyttää lopullisen päätösvallan ja
vaikutusmahdollisuuden sekä suunnittelussa että hankinnoissa. Tämä on
projektinjohtourakoinnin ja perinteisen pääurakoinnin keskeinen ero.
Tilaaja voi myös tehdä osan hankintasopimuksista omiin nimiinsä. Tällöin
projektinjohtourakkaan voi sisältyä myös sivu-urakoiden
projektinjohtotehtävien suorittaminen ja töiden yhteensovittaminen.
(Junnonen & Kankainen 2017, 38.)
Suunnittelun sisältävissä urakkamuodoissa urakoitsija vastaa hankkeesta
luonnossuunnitteluvaiheesta lähtien. Tilaaja määrittää projektin tavoitteet
ja kohteelle asetettavat toiminnalliset vaatimukset. Urakoitsijan ja
suunnittelijoiden muodostama ryhmä voi ottaa jo tarjoussuunnitelmissa
huomioon urakoitsijan hallitseman tuotantotekniikan ja löytää
edullisempia, laadultaan parempia ja innovatiivisia suunnitteluratkaisuja.
Urakkamuodot voidaan jaotella joko laatupainotteiseen urakkaan, jolloin
hinta on sidottu, hinnaltaan halvin minimivaatimukset täyttävä tarjous tai
edullisin, jossa hinta ja laatu keskenään painotetaan. (Junnonen &
Kankainen 2017, 39-41.)
Yhteistoimintamuodoissa urakoitsija, suunnittelijat ja tilaaja vastaavat
yhdessä suunnitelmista ja rakentamisesta. Tällaisia muotoja ovat muun
muassa hankekumppanuus ja projektiallianssi. Hankekumppanuuden
sopimuksessa osapuolet sitoutuvat toteuttamaan hankkeen valmiiksi
neuvotelluilla sopimusehdoilla. Projektiallianssissa hankkeen keskeiset
osapuolet muodostavat yhteisen tiimin, joka suunnittelee ja toteuttaa
hankkeen. Projektiallianssissa kaikkia osapuolia koskee yhteisesti
kirjoitettu allianssisopimus, jossa osapuolet ovat yhdessä määrittäneet
sopimusehdot ja sen, miten sopimuksen puitteissa tulee toimia. Allianssin
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osapuolet vastaavat yhdessä hankinnoista, suunnittelusta ja toteutuksesta.
(Junnonen & Kankainen 2017, 41-42.)
Perinteisessä urakkamallissa hankkeen hyödyt ja riskit erotellaan tilaajan ja
tuottajan kesken mutta allianssimallissa tilaaja ja tuottaja kuuluvat samaan
projektiorganisaatioon ja jakavat hankkeen riskit. Allianssissa kaikkiin
kysymyksiin haetaan yksimielinen päätös eri osapuolten kesken ja
esimerkiksi urakan toteuttamisessa roolituksista sovitaan yhteisesti
parasta mahdollista osaamista hyödyntäen. Allianssihankkeen
tarkoituksena on, että saumattomasta etenemisestä syntyvät säästöt myös
hyödyttävät kaikkia osapuolia. (Liikennevirasto 2015, Tampere).
3.6.3 Urakkahinnan maksuperuste
Urakkahinnan maksuperusteen mukaan vaihtoehtoina ovat suoritus- ja
kustannusperusteiset hinnanmääritystavat. Suoritusperusteisessa
urakkamuodossa urakoitsijalle maksetaan kokonaissuorituksen mukaisesti
ja kustannusperusteisessa urakkamuodossa urakoitsijalle maksetaan
todellisten työ- ja hankintakustannusten mukaisesti. (Peltonen & Kiiras
2013, 20.)
Kokonaishintaurakassa määritetään urakkasopimuksessa urakalle kiinteä
hinta. Se edellyttää valmiita suunnitelmia ja tilaajan puolelta tarkkaa
valvontaa. Tilaajan maksettavaksi tulevat kustannukset saattavat nousta
lisä- ja muutostöiden tai huonojen suunnitelmien vuoksi. (Liuksiala & Laine
2011, 19.)
Tavoitehintaurakassa tilaaja sitoutuu maksamaan urakoitsijalle
kustannukset sopimuksen mukaiseen kattohintaan saakka. Kattohinnan
alituksesta maksetaan erikseen määritelty kannustinpalkkio ja vastaavasti
kattohinnan ylityksen jälkeen kustannusvastuu on urakoitsijalla. (Liuksiala
& Laine 2011, 20.)
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4 CASE-KOHTEIDEN ESITTELY
Tämän luvun tarkoituksena on esitellä jäljempänä tässä tutkimuksessa
vertailukohteena olevat liikennehankkeet, joiden avulla selvitettiin
lähtökohtia ja vaiheita onnistuneen käyttöönottoprosessin etenemiselle.
Vertailukohteena olevat hankkeet ovat Länsimetro, Kehärata sekä
Tampereen rantaväylän tunneli. Case-kohteita verrattiin keskenään sekä
liikennemuotoa koskevan lainsäädännön ja viranomaisten roolin, että
hankkeen urakkatoteutusmuodon osalta.
4.1 Länsimetro
Länsimetro kattaa kokonaisuudessaan metroyhteyden maan alla Helsingin
Ruoholahdesta aina Espoon Kivenlahteen saakka. Metron ensimmäinen
vaihe Ruoholahdesta Matinkylään on noin 14 km pitkä metrorata ja siihen
kuuluu 8 asemaa. Asemalaiturit ovat 90 metriä pitkiä ja 12-16 metriä
leveitä. Pystykuiluja ratalinjalle rakennettiin 15, raiteenvaihtohalleja 9 ja
kaksi tunnelia yhdistäviä yhdystunneleita yhteensä 54. Pystykuilut on
suunniteltu muun muassa paineentasausta, ilmanvaihtoa ja savunpoistoa
varten. Ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön liikenteelle 18.11.2017.
(Länsimetro 2018.)
Kuva 3. Länsimetron reitti Ruoholahdesta Matinkylään. (Flickr/länsimetro)
Metroliikenne on raskasta kaupunkiraideliikennettä ja se kuuluu
kaupunkiraideliikennelain piiriin. Kuten edellä todettiin, kaupunki-
raideliikenne on kansallista ja sitä koskee kansallisen tason sääntely ja
lainsäädäntö.
Länsimetron ensimmäinen vaihe toteutettiin suurimmilta osin
suoritusosan laajuuden mukaisesti pääurakkamallilla useisiin louhinta-,
rakennus-, talotekniikka sekä järjestelmäurakoihin jaettuna ja
urakkahinnan maksuperusteen mukaisesti urakat toteutettiin
pääsääntöisesti yksikköhintaurakoina. Kahdella asemalla rakennusurakka
toteutettiin projektinjohtourakkana.  Tilaajana toimi Helsinki ja Espoo ja
metron rakentamisesta vastasi Länsimetro Oy. Tilaajan rakennuttaja-
konsulttina toimi Sweco PM Oy. (Länsimetro 2018a.)
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Länsimetro-hankkeen moninaisuuden ja laajuuden ymmärtämiseksi
hankkeen urakkajaottelu on esitetty kuvassa 4. Kuvasta puuttuu kaikki
louhintaurakat, joita oli yhteensä 11 kpl, 8 aseman louhintaurakkaa ja 3
ratalinjan louhintaurakkaa.
Kuva 4. Länsimetron ensimmäisen vaiheen urakkajako ja urakoiden
sijoittuminen metrolinjalla rakennusvaiheessa. (Aku Kallio 2015)
Valtio osallistui Länsimetron ensimmäisen vaiheen rakennuskustannuksiin
30% osuudella. Helsingin ja Espoon kaupungit sopivat keskinäisesti
kustannusjaosta niin sanotusti rajalta poikki periaatteen mukaisesti.
(Länsimetro 2017.)
Paloviranomaisilla ja Rakennusvalvontaviranomaisilla oli merkittävä rooli
metron rakentamisessa. Metroliikenteessä evakuointivastuu on Helsingin
puolella Helsingin Pelastuslaitoksella ja Espoon puolella Länsi-Uudenmaan
Pelastuslaitoksella. Kiireellistä evakuointia vaativassa tilanteessa
esimerkiksi tulipalotilanteessa, noudatetaan HKL:n metroliikenteen
toimintaohjetta (MTO4) onnettomuus- ja hätätilanteessa. (Hietaranta
2018.)
Metrolinjalle asennettiin kokonaisuudessaan 52 erilaista teknistä
järjestelmää ja näiden teknisten järjestelmien testaukset aloitettiin vuonna
2016 ja syyskuun 2017 alussa asemat ja rata luovutettiin pelastuslaitosten
luvalla HKL:n käyttöön liikenteen käynnistämisen valmisteluja varten.
Espoon ja Helsingin rakennusvalvonnat antoivat 22.9.2017 luvan aloittaa
matkustajaliikenne ja Länsimetro Oy luovutti asemat ja radan HKL:lle
3.10.2017. (Länsimetro 2018a.)
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4.1.1 Hankkeen osapuolet
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) toimii joukkoliikenteen
tilaajaorganisaationa pääkaupunkiseudulla. HSL:n perustamisen taustalla
ja lähtökohtana on pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukko-
liikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annettu laki (829/2009).
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 6.)
HSL:n tehtäviä on muun muassa suunnitella ja järjestää toimialueensa
joukkoliikennettä ja edistää sen toimintaedellytyksiä, hankkia bussi-,
raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut, vastata Helsingin
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta ja vastata joukko-
liikenteen matkustajainformaatiosta sekä hyväksyä joukkoliikenteen taksa-
ja lippujärjestelmä. (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2018.) HSL:n
tehtäviin sen sijaan ei kuulu liikennetuotannon ja sen turvallisuuteen
liittyvät viranomaistehtävät (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 6).
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) tehtävä on tuottaa
metro-, raitiovaunu- ja lauttaliikenne pääkaupunkiseudulla.  HKL:n
liikennöinti-sopimukset metro- ja raitiovaunuliikenteessä jatkuvat vuoteen
2024. (Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos 2016.) HKL:n rataisännöitsijä
vastaa metroliikenteen turvallisuudesta ja HKL:n metroratainfra toimii
päivittäisessä yhteistyössä metroliikenteen operoinnin kanssa (Liikenne- ja
viestintäministeriö 2013, 6).
Länsimetro Oy on perustettu vuonna 2007 ja sen tehtävänä on metron
rakentaminen Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen. Espoo
omistaa yhtiöstä noin 85 prosenttia ja Helsinki noin 15 prosenttia.
Länsimetro Oy:n tärkeitä yhteistyötahoja ovat HSL:n ja HKL:n lisäksi
molempien kaupunkien asiantuntijat sekä viranomaiset. (Länsimetro
2018b.)
4.2 Kehärata
Kehärata on poikittainen lähijunien rautatieyhteys pääkaupunkiseudulla ja
se yhdistää toisiinsa Vantaankosken radan ja Pääradan kulkien Helsinki-
Vantaan lentoaseman kautta. Kehäradan myötä Helsingin keskustasta
pääsee kulkemaan junalla suoraan lentoasemalle. Kehärata avautui
matkustajaliikenteelle 1.7.2015. (Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
2015.)
Kehäradan pituus on 18 kilometriä ja se alittaa Helsinki-Vantaan
lentoaseman kahdeksan kilometrin pituisessa tunnelissa. Kehäradalle
rakennettiin viisi asemaa, joista Aviapolis ja Lentoasema ovat
tunneliasemia. Näiden lisäksi rataosuudella on kolme asemavarausta.
(Liikennevirasto 2016.)
Kehäradan lähijunaliikenne on raskasta raideliikennettä ja se kuuluu EU:n
sääntelemän raskaan raideliikenteen piiriin. Länsimetron tavoin Kehärata
toteutettiin pääurakkamallin mukaisesti, jossa Vantaan kaupunki ja Finavia
olivat yhdessä Liikenneviraston kanssa hankkeen tilaajat. Kehärata, kuten
yleensä raideliikennehankkeet, toteutettiin Liikenneviraston johdolla.
(Liikennevirasto 2016.)
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Kuva 5. Kehäradan reitti punaisella. (Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä 2015)
Kehäradalla ilmeni hankkeen aikana ongelmia, joihin ei etukäteen oltu
osattu varautua. Yhtenä merkittävimpänä ongelmana tuli vastaan
glykoliongelma maaperässä lentoaseman alueella ja se oli haastavaa
aikataulullisesti hankkeen etenemisen kannalta. Glykolin poistamiseksi
maaperässä jouduttiin tekemään laajennuslouhintoja, jotka tietenkin
lisäsivät myös hankkeen kustannuksia. Tämän vuoksi Kehäradan auetessa
lentoasemalla olevaa juna-asemaa ei voitu ottaa käyttöön. Asema avattiin
10.7.2015 ja silloinkin asema avattiin niin, että siinä oli vain toinen
sisäänkäynti käytössä. (Kansonen 2018).
4.3 Tampereen rantaväylän tunneli
Tampereen rantaväylän tunneli on Suomen pisin maantietunneli ja se
koostuu kahdesta erillisestä 2,3 kilometrin mittaisesta liikennetunnelista.
Hankkeen toteutusvaihe alkoi lokakuussa 2013 ja tunneli avattiin
liikenteelle 15.11.2016, noin puoli vuotta aiemmin hankesuunnitelmaan
nähden. (Liikennevirasto 2015a.)
Rantaväylän tunneli on tieliikenteen tunnelihanke ja sitä säätelee
tieliikenteen lainsäädäntö. Hanke toteutettiin Allianssi -toteutusmallilla,
jossa tilaaja ja tuottaja muodostavat yhteisen hankeorganisaation.
Rantatunnelin Allianssissa olivat mukana Liikennevirasto, Tampereen
kaupunki, Lemminkäinen, Saanio & Riekkola ja A-Insinöörit.
(Liikennevirasto 2015a.)
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Kuva 6. Tampereen rantaväylän tunnelin reitti. (Liikennevirasto 2015)
Rantaväylän tunnelissa on muun muassa koneellinen pitkittäisilmanvaihto,
palonilmaisimet, savunpoiston ohjaus, sammutusjärjestelmä ja tunnelin
liikenteenhallintajärjestelmä. Lisäksi liikennehäiriöiden havaitsemiseksi
tunneliputket varustetaan automaattisella häiriönhavaintojärjestelmällä.
(Liikennevirasto 2013, 10-11.)
Vastuu pelastustoiminnasta tieliikenteessä on pelastusviranomaisella
tieliikennelain mukaisesti. Länsimetro-, ja Kehärata -hankkeiden tavoin
myös Tampereen rantaväylän tunneli -hankkeessa pelastusviranomaiset
olivat tiiviisti mukana jo käyttöönottovaiheessa ja pelastuslaitosten kanssa
järjestettiin yhteisiä pelastusharjoituksia. (Mäkiaho 2018.)
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5 METRON KÄYTTÖÖNOTTO
Tässä luvussa käsitellään metron turvallisuutta, turvallisen metron
rakentamista sekä erityisesti käyttöönottovaihetta ja siihen kuuluvia
toimenpiteitä. Lähteenä on länsimetrosta saatujen tietojen lisäksi käytetty
rautatieliikenteeseen määritettyjä turvajärjestelmien käyttöönoton
vaiheita.
Perinteisesti rakentamisessa käyttöönotolla tarkoitetaan kohteen
vastaanottoa ja sitä, että kohde voidaan ottaa käyttöön ja urakoitsijan
suoritusvelvollisuus päättyy takuutöitä lukuun ottamatta. Metro-
hankkeessa käyttöönotto kattaa pitkän vaiheen. Rakenteiden ja
järjestelmien valmiuden jälkeen testataan laitteiden ja koneiden toimivuus,
suoritetaan yhteiskäyttökokeet eri laitteiden ja palvelualueiden kesken ja
lopulta viranomaisten tarkastusten jälkeen kohde voidaan ottaa käyttöön
eli luovuttaa toiminnanharjoittajalle matkustajaliikenteen käynnistä-
miseksi.
5.1 Turvallisuus metrossa	
Metroliikenne on toimintaympäristönsä ja –järjestelmänsä puolesta
verrattavissa rautatieliikenteen Helsingissä ja sen lähialueilla
harjoitettavaan lähiliikenteeseen, joka tapahtuu pääosin lähiliikenteeseen
varatuilla kaupunkiraiteilla (Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi
kaupunkiraideliikenteestä 28.9.2015. HE 43/2015 VP, 23). Metroliikenteen
riskeille altistuu vuosittain enemmän ihmisiä kuin Helsingin seudun
paikallisjunaliikenteessä (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 30).
Länsimetron turvallisuuden suunnittelun lähtökohtana olivat EU:n ja
kansainvälisen tason normit. Turvallisuusratkaisujen määrittely perustui
lisäksi Helsingin vanhan metron käytöstä saatuihin kokemuksiin ja eri
kaupunkien metro-onnettomuuksien arviointiin. Turvallisuusratkaisut
edustavat korkeinta kansainvälistä tasoa. (Länsimetro 2017.)
Tunneliturvallisuuden kehitys näkyy konkreettisesti länsimetron
tunnelirakenteiden erossa HKL:n metron vanhoihin tunneleihin verrattuna.
Molemmissa metroissa radat on rakennettu erillisiin ajotunneleihin, mutta
Helsingin metron vanhalla osuudella tunnelit ovat yhtenäistä tilaa ja
varsinaisia turvarakenteita ovat vain yhteiskäyttöiset tuuletus- ja
hätäpoistumiskuilut, joissa palokaasut ja ihmiset ovat samassa tilassa.
(Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 30.)
Länsimetron tunneleissa on muun muassa edellä mainittu palo-osastointi,
ajotunneleiden väliset hätäkulkutiet ja erilliset tuuletus- ja poistumiskuilut.
Tunneli on suljettu tila, josta pakeneminen on mahdollista vain
järjestettyjen kulkuteiden avulla. Suljetussa tilassa ilma ei vaihdu
luonnostaan, eivätkä esimerkiksi palokaasut laimene ilman järjestettyä
ilmanvaihtoa. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 30.)
Maanalaisissa metrojärjestelmissä junat liikkuvat koko ajan tunneleissa.
Tavoitteena poikkeustilanteissa on, että juna saataisiin aina ajettua
lähimmälle metroasemalle evakuoitavaksi. Evakuointia varten tunnelit on
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varustettava jalankulkuun soveltuvilla kulkuteillä. (Liikenne- ja
viestintäministeriö 2013, 31.)
Kuva 7. Länsimetron ratatunnelit. (Flickr/länsimetro)
Maanalaisessa liikenteessä mekaanisten jarrujen hiukkaspäästöt voivat
olla haitallisia mutta nykyaikaisissa metrojunissa jarrutus toimii pääasiassa
sähköisenä ja päästöttömänä. Raideliikenteen melu ja tärinä ovat vähäiset
mutta nopeuden noustessa yli 60 km/h melutaso alkaa nousta. Melu
syntyy pyörän ja kiskon kosketuksesta, metrojunissa virroittimen
hankausäänestä sekä junan rakenteiden ilmavirtauksista. Tunnelissa melu
kulkeutuu kallioperän mukana runkoäänenä. Melua torjutaan esimerkiksi
melua vaimentavilla radan päällysrakenteilla ja kiskojen voitelulla. (Alku
2017, 99-100.)
Tunneleiden suurimpina riskeinä pidetään paloa ja terrorismia.
Raideliikenteen tapauksessa palo on todennäköisimmin sähköpalo.
Kuumuuden lisäksi palon vaaratekijöitä ovat myrkylliset kaasut, hapen
puute ja näkyvyyden menettäminen. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013,
30.) Viime vuonna esimerkiksi Pietarissa ja Lontoossa tapahtuneet terrori-
iskut  metrossa  ovat  osoittaneet,  että  terroriuhka  on  todellinen  ja  se  on
kohonnut merkittävästi myös Suomessa.
	 5.1.1 Pääkaupunkiseudun metrojärjestelmä
Pääkaupunkiseudun metrojärjestelmässä raideleveyden nimellismitta on
1522 mm ja se on lähes sama kuin nimellismitta yleisellä rataverkolla 1524
mm. Raideleveyden puolesta metrorata on yhteensopiva valtion
rataverkon kanssa. Rautateiden ja metron virtakisko, tunnelirakenteet ja
osin laiturirakenteetkin eroavat toisistaan ja aikaansaavat sen, että
rautatiekalusto ei metroradalle mahdu. (Hietaranta 2018.) Energia otetaan
raiteen vieressä olevasta virtakiskosta ja metrorata on sähkövaaran vuoksi
täysin eristetty. (Liikenne- ja viestintäministeriö 2013, 29.)
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Kuva 8. Virtakisko. (Flickr/länsimetro)
Metrossa on turvalaite- ja asetinlaitejärjestelmät, joiden avulla metrojunan
liikennöinti tapahtuu. Normaalissa ajossa junan kuljettaja lähtee liikkeelle
asemalta opasteiden avulla ja vaihteiden asento määräytyy liikenteen-
ohjauksen toimesta. (Hietaranta 2018.) Tunnelit on varustettu merkki- ja
turvavalaistuksella ja opasteita tunnelissa on noin 25 metrin välein
(Länsimetro 2018c). Opastimet ovat osa turvalaitejärjestelmää ja ne
toimivat aina turvalliseen suuntaan, eli mahdollisessa vikatilanteessa
opastin ei anna lupaa lähteä liikkeelle. Poikkeustilanteissa kuljettaja voi
poiketa opasteista yksinomaan liikenteenohjaajan antamalla luvalla.
Länsimetron osuudella metrojunien kulkua valvotaan valvontakameroilla
yhdystunneleissa koko tunnelin osuudella ja joissakin metrojunissa on
sisällä tallentavat valvontakamerat. (Hietaranta 2018.)
Länsimetron tunnelissa toimii lämpötilaan perustuva palo-
ilmoitinjärjestelmä ja asemat on liitetty keskitettyyn pelastus-
informaatiojärjestelmään, johon on myös liitetty tiedonsiirtoyhteyksin
muun muassa asemien paloilmoitinjärjestelmät, tunnelien palo-
ilmoitinkaapelijärjestelmät sekä savunpoistojärjestelmät. Savunpoiston
korvausilma tuodaan erillisillä tuloilmakanavistoon liitetyillä
korvausilmapuhaltimilla ja puhaltimien sähkönsyöttö varmistetaan
kahdesta verkosta tulevilla syötöillä. Metroasemat on suojattu
automaattisella sammutuslaitteistolla. (Länsimetro 2017, 21.)
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Kuva 9. Savunpoiston ohjauskeskus. (Flickr/länsimetro)
Näiden edellä mainittujen metron turvallisuuden takaavien järjestelmien
lisäksi metroasemilla toimii useita muitakin järjestelmiä, kuten
kiinteistövalvontajärjestelmä (KIVA), joka valvoo kaikkia turvallisuuden ja
toimivuuden varmistavia laitteistoja ja järjestelmiä (Länsimetro 2018c)
sekä lämmitys-, vesi-, viemäri- ja jäähdytysjärjestelmät. Näitä LVI-
järjestelmiä valvoo, säätää ja ohjaa rakennusautomaatiojärjestelmä.
(Länsimetro 2017, 21.) Järjestelmien kokonaisuus on siis erittäin laaja ja
tämän tutkimuksen tavoitteena oli keskittyä sujuvoittamaan näiden
järjestelmien testausta ja yhteensovitusta prosessitasolla Länsimetron
toisessa vaiheessa.
5.1.2 Metrojunan automaattiohjaus
Raideliikenteen automaattiohjaus tarkoittaa, että junat kulkevat joko
osittain tai täysin ilman kuljettajaa. Junat voivat kulkea täysin kuljettajan
ohjaamina, vaikka liikenteenohjaus on automaattista. Automaatti-
ohjauksen mahdollistavat edellä mainitut turvalaite-, asetinlaite sekä
kulunvalvonta- ja käytönohjausjärjestelmät. Automaattisessa ohjauksessa
ohjausjärjestelmä tietää junien sijainnin ja niiden keskinäiset etäisyydet.
(Klemetti 2018).
Alun perin Länsimetroa suunniteltiin täysautomatisoituna ja sitä
perusteltiin muun muassa matkustajaturvallisuuden paranemisella ja
vuorovälien tihentymisellä saavutettavina etuina. Lopulta HKL:n ja
automatisoinnin toimittajan välisten ristiriitojen vuoksi automatisoinnista
luovuttiin ja ainoastaan asetinlaitteet ja kulunvalvontatekniikka
uudistettiin. Metron automatisoinnista luopumisesta huolimatta Helsingin
metron junien liikennöinnin vuoroväli tihentyi. Tekniikka mahdollistaa
automatisoituun metroliikenteeseen siirtymisen joskus tulevaisuudessa.
(Länsimetro 2017)
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5.2 Metron rakentamisen vaiheet
Rakennushanke voidaan ositella ajallisesti eri vaiheisiin projektin hallinnan
ja ohjaamisen helpottamiseksi. Lisäksi päätökset täytyy kohdistaa kussakin
vaiheessa keskeisiin asioihin. Hankkeen eri vaiheita ovat (Junnonen &
Kankainen 2017, 10):
· tarveselvitys
· ehdotussuunnittelu
· yleissuunnittelu
· hankesuunnitelma
· toteutussuunnittelu
· rakentaminen
· käyttöönotto
· takuuaika
Näiden päävaiheiden lisäksi hankkeessa voi olla erillisinä
tehtäväkokonaisuuksina myös suunnittelun valmistelua, rakennusluvan
hankinta ja rakentamisen valmistelua (Junnonen & Kankainen 2017, 11).
Päätöstä metron rakentamisesta edeltää aina hankesuunnitelman
laatiminen, jossa määritetään hankkeen aikataulu- ja kustannusraamit.
Näiden perusteella kaupungin valtuusto tekee lopulta päätöksen hankkeen
toteutuksesta. Lisäksi usein myös samassa yhteydessä tehdään päätös
hankkeen toteuttajasta. (Länsimetro 2018a.)
Metroprojektin tavoitteiden asettaminen on riippuvainen
hankesuunnitelmassa määritetyistä periaatteista. Kuvassa 9 on esitetty
metroprojektin ydintoiminnot, joihin kuuluu suunnittelu, hankinta,
rakentaminen sekä käyttöönotto. Ydintoimintojen lisäksi projektiin kuuluu
lukuisia hallintatoimintoja ja muita ’mahdollistajia’ mutta kaiken keskiössä
on kuitenkin projektille asetetut vaatimukset ja tavoitteet, jotka ohjaavat
rakentamista projektin loppuun saattamiseksi.
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Kuva 10. Metron projektinhallinnan kuvaus ja projektin toiminnot. (Anna-
Stina Tähkävuori 2018)
Tässä tutkimuksessa keskitytään ydintoiminnoista käyttöönottovaihee-
seen. Käyttöönottovaiheeseen kuluva aika on riippuvainen hankkeen
koosta ja laajuudesta sekä järjestelmien tasosta mutta Länsimetron osalta
yhden aseman käyttöönottovaiheeseen kuluu aikaa kokonaisuudessaan
noin 1,5 vuotta.
5.3 Käyttöönottoprosessi
Metron käyttöönottoprosessin lähtökohtana tulee määrittää organisaatio
ja riittävät resurssit, jotta hankkeelle määritetyssä aikataulussa on
mahdollista pysyä. Käyttöönottoon määritettävät toimenpiteet ovat
lähestulkoon samanlaisia riippumatta hankkeen laajuudesta, mutta
käyttöönottovaihe itsessään sisältää metrossa erityisiä toimenpiteitä, jotka
määrittävät viranomaiset ja turvallisuusmääräykset.
Länsimetrossa käyttöönoton kokonaisuudesta vastaa tilaajan nimeämä
käyttöönoton johtaja. Jokaiselle asemalle on nimetty käyttöön-
ottopäällikkö, joka vastaa omasta palvelualueestaan. Käyttöön-
ottopäällikön apuna on tilaajan tekniikka-aluekohtaiset vastuuhenkilöt
rakennus, LVI- ja sähkötöiden sekä kiinteistön valvonnan osalta. Lisäksi
Länsimetrossa edellytetään kutakin pääurakoitsijaa koordinoimaan
käyttöönottoa yhdessä tilaajan kanssa.
Länsimetron ensimmäisessä vaiheessa havaittiin, että käyttöönotto-
vaiheelle alun perin suunniteltu resurssimäärä ei ollut riittävä ja
aikatauluviivästysten vuoksi käyttöönoton organisaatiota jouduttiin
vahvistamaan. Taulukossa 1 on esitetty jokaisen aseman osalta käyttöön-
oton organisaatio.
26
Taulukko 1. Käyttöönoton organisaatio. (Anna-Stina Tähkävuori 2018)
5.3.1 Ashrae 202
Ashrae 202 on rakennusten ja järjestelmien käyttöönoton standardi, joka
määrittää käyttöönottoprosessin menetelmät. Standardin mukaan
käyttöönottoprosessi voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin (Ashrae 202):
1. Käyttöönottoprosessin toimenpiteiden ja organisaation määritys sekä
vastuuhenkilöiden nimeäminen
2. Vaatimusten ja tavoitteiden määrittäminen
3. Käyttöönottosuunnitelman laatiminen
4. Suunnitelma tavoitteiden saavuttamiseksi
5. Urakoitsijoiden käyttöönottovaatimusten asettaminen
6. Viranomaistarkastukset
7. Vaatimustenmukaisuuden todentaminen
8. Järjestelmien toimivuuden varmistaminen valvonnalla ja testauksilla
9. Prosessin koordinoiminen ja päätösten tekeminen
10. Järjestelmäkäsikirjan laatiminen
11. Käyttäjien kouluttaminen
12. Käyttöönoton takuuajan raportin laatiminen
13. Käyttöönottoprojektin dokumenttien kokoaminen
5.3.2 Käyttöönottotoimenpiteet
Ashrae 202 standardia on hyödynnetty Länsimetron käyttöön-
ottosuunnitelman laadinnassa. Standardi määrittää tarkat toimenpiteet
mutta Länsimetron käyttöönotossa tulee huomioida myös joitakin
metroon liittyviä ominaispiirteitä.
Olen jakanut tässä tutkimuksessa käyttöönoton toimenpiteet suunnittelu-
ja valmisteluvaiheeseen, rakennustöiden vaiheeseen sekä tilaajan
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käyttöönottotarkastusvaiheeseen. Käyttöönottotarkastusvaiheeseen kuul-
uu oleellisesti myös käyttöönoton loppuraportointi.
Suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa laaditaan suunnitelmat ja kuvaus
käyttöönotettavasta kohteesta. Suunnitelmat tehdään tilaajan ja
viranomaisten asettamien tavoitteiden ja vaatimusten pohjalta. Vaiheen
lopputuotteena syntyy käyttöönottotarkastussuunnitelma.
(Liikennevirasto 2012.)
Suunnitelman on sisällettävä ainakin seuraavat asiakohdat (Liikennevirasto
2012):
· Käyttöönottotarkastusorganisaatio
· Käyttöönottotarkastaja
· Yhteystiedot sidosryhmiin
· Sovellettavat normit
· Turvallisuussuunnitelma
· Riskienhallinta
· Käyttöönottotarkastusta valmistelevat työt
· Käyttöönottoaikataulu
· Prosessin mukaiset vaiheet:
o Suunnittelu ja valmistelu
o Analysointi
o Rakentaminen
o Tilaajan käyttöönottotarkastusvaihe
o Raportointi
o Käyttö- ja huolto-ohjeet
Käyttöönoton suunnitteluvaiheeseen kuuluu myös oleellisesti
analysointivaihe, jonka lähtömateriaalina käytetään käyttöönotto-
tarkastussuunnitelmaa, rakentamista varten laadittuja suunnitelmia,
standardeja sekä yleisiä vaatimuksia. Lisäksi lähtömateriaalina tulee olla
hankintaan liittyvät toiminnalliset ja tekniset asiakirjat. Analysointivaiheen
ja sen myötä koko suunnitteluvaiheen lopputuloksena syntyy arvio
testattavuudesta, poikkeamien hallintamenetelmät, riskiarvio sekä
järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeluonnos. (Liikennevirasto 2012.)
Rakentamisvaiheeseen kuuluu muun muassa järjestelmien suunnittelu ja
rakentaminen, urakoitsijan itselle luovutukset, urakoitsijoiden väliset
järjestelmätestaukset, tilaajan toimintakokeet sekä urakoitsijoiden
järjestelmien toiminnallisuustestit. Länsimetrossa tähän vaiheeseen
kuuluu oleellisesti myös kolmansien osapuolien ja paloteknisen
suunnittelijan ennakkotarkastus, joissa todetut huomiot ja puutteet tulee
korjata ennen tilaajan toimintakokeita. Rakennustöiden vaiheen
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tavoitteena on saada valmius tilaajan käyttöönottotarkastusvaiheelle.
(Länsimetro 2018d.)
Varsinaiseen tilaajan käyttöönottotarkastusvaiheeseen kuuluu toimin-
nallisuustestit ja toiminnan varmistaminen, yhteiskoekäyttövaihe,
paloteknisen suunnittelijan tarkastukset sekä pelastuslaitoksen lausunto
asemien toiminnallisuudesta ja henkilöturvallisuudesta, Rakennus-
valvonnan loppukatselmus sekä lopulta asemien luovuttaminen HKL:lle.
(Länsimetro 2018d.)
Rakentamisvaihetta ja tilaajan käyttöönottotarkastusvaihetta kuvataan
Länsimetrossa vaiheilla A ja B. Seuraavassa kuvassa on esitetty hierarkia
vaiheiden A ja B osalta.
Taulukko 2. Länsimetron käyttöönoton vaiheistuskaavio. (Timo Hallikainen
2018)
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Raportointivaiheessa käyttöönottotarkastaja kirjaa palautteet projektista.
Kirjaamisen tarkoituksena on dokumentoida hyvin toimineet asiat ja
vastaavasti kehittämiskohteet. Palauteraporttia käytetään hyväksi
seuraavassa projektissa, jolloin voidaan toistaa hyvin menneet asiat ja
toisaalta välttää aiemmin esiintyneet ongelmat. (Liikennevirasto 2012.)
5.3.3 Kolmannen osapuolen tarkastukset metrossa
Rakennusvalvonta on edellyttänyt Länsimetro -projektin henkilöturvalli-
suuden kannalta kriittisille sähkö-, tele-, turva- ja automaatiojärjestelmille
hankkeen ulkopuolisen kolmannen osapuolen tarkastajan. Tarkastaja ei
toimi rakennuttajan tai tilaajan edustajana vaan riippumattomana
asiantuntijana ja tarkastajana rakennusvalvonnalle. (Alén 2018.)
Tarkastajalle esitetään suunnitelmaratkaisuja ja hän joko hyväksyy tai
hylkää esitetyn ehdotuksen. Tarkastus etenee pääpiirteissään siten, että
ensin tarkastetaan suunnitelmat, sen jälkeen komponentit ja lopuksi
tarkastetaan vielä, että toteutus vastaa suunnitelmien ja komponenttien
osalta vaadittua. Näistä kolmannen osapuolen tarkastaja laatii lausunnon
rakennusvalvonnalle. (Alén 2018).
5.3.4 Tilaajan käyttöönottotarkastusvaihe
Käyttöönottotarkastusvaiheen tarkoitus on varmistaa järjestelmille
asetettujen vaatimusten toteuttaminen lopullisessa tilanteessa sekä
toiminta- ja asennusympäristössä sekä varmistua järjestelmän soveltu-
vuudesta asetettuun tehtävään. Pääosa varsinaisista testauksista on
pyrittävä tekemään rakennustyön aikaisessa testausvaiheessa. Testauksia
täydennetään tarvittavilta osin, mutta vaiheen pääpaino on järjestelmän
liikenteelle luovuttamisessa. (Liikennevirasto 2012.)
Käyttöönottotarkastusvaiheen suunnittelussa tulee minimoida liikenteelle
aiheutuvat haitat ja ottaa huomioon rajapintojen vaikutus.  Käyttöön-
ottoon osallistuvien henkilöiden pätevyys ja osaaminen tulee huomioida jo
käyttöönottotarkastusta suunniteltaessa. (Liikennevirasto 2012.)
Länsimetrossa tilaajan käyttöönottotarkastusvaihe, eli vaihe B on jaettu
useaan eri osa-alueeseen. Alla olevassa taulukossa on esitetty tiivistettynä
osa-alueiden toimenpiteiden menetelmät sekä niiden lopputulokset.
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Taulukko 3. Tilaajan käyttöönottotarkastusvaiheeseen kuuluvat toimen-
piteet Länsimetrossa. (Anna-Stina Tähkävuori 2018)
Edellä kuvatut toimenpiteet tehdään asemittain palvelualuekohtaisesti ja
ne edellyttävät toteutetuilta rakenteilta ja järjestelmiltä korkeaa
valmiusastetta. Palvelualuekohtainen yhteiskoekäyttö voidaan katsoa
hyväksytysti suoritetuksi kunkin testin piiriin lukeutuvien järjestelmien ja
niihin lukeutuvien pääte- sekä toimilaitteiden toimiessa suunnitellusti.
Palvelualuekohtaiset yhteiskoekäytöt muodostuvat viidestä testaus-
skenaariosta, joiden tarkoitus on testata ja varmistaa matkustaja-
liikennöintiä ja henkilöturvallisuutta koskevien järjestelmien yhteis-
toiminta. (Länsimetro 2018d.)
5.3.5 Rakenteiden ja järjestelmien luovutus toiminnanharjoittajalle
Länsimetrossa HKL on mukana järjestelmien loppukäyttöönotossa ja met-
ron palvelualuekohtaisen yhteiskoekäytön jälkeen voidaan aloittaa järjes-
telmäkohtaiset siirrot HKL:n ylläpitoon. Luovutukset voidaan tehdä kun-
nossapidon, hallinnan, valvonnan ja toiminnallisuuden kannalta järkevissä
kokonaisuuksissa mutta oleellista on, että HKL:lle luovutetaan täysin toi-
miva järjestelmäkokonaisuus. (Länsimetro 2018d.)
Toimenpide Menetelmät Lopputulos
Toiminnan varmistus
Laitteiden, rajapintojen ja
ohjelmiston toiminnan
varmistaminen järjestelmä-
kohtaisesti toiminnanvarmistus-
testauksella.
Tilaajan testausraportti
Yhteiskoekäyttö 'kenraali' ja 'final'
Palvelualuekohtaisesti järjestelmien
toiminnan varmistaminen
kokonaisuutena
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Järjestelmien  toimiminen suunnitellusti.
Paloteknisen suunnittelijan lausunto
Palotekninen suunnittelija laatii
lopullisen lausunnon edellisten
vaiheiden dokumenttien
perusteella.
Paloteknisen suunnittelijan
tarkastusdokumentti.
Pelastusharjoitukset
Pelastusharjoitukset
pelastuslaitoksen suunnitelmien
mukaan yhteistyössä HKL:n valvomon
ja automaatiourakoitsijan kanssa.
Pelastuslaitoksen lausunto aseman
toiminnallisuudesta ja
henkilöturvallisuudesta.
RVV loppukatselmus
RVV katselmoi aseman ja tarkistaa
luovutusvalmiuteen tarvittavat
asiakirjat ja allekirjoitukset.
RVV:n myöntämä käyttöönottolupa
Luovutus HKL:lle
Rakenteiden ja järjestelmien
viranomaistarkastukset, käyttöönot-
totarkastukset ja koekäyttötestit.
Luovuttaa kohteeseen kuuluvat rakenteet ja
järjestelmät HKL:lle kunnossapitoa, hallintaa
ja valvontaa varten.
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6 PROJEKTIN JOHTAMINEN JA JOHTAMISJÄRJESTELMÄ
Tämän luvun tarkoituksena on hyödyntää jo olemassa olevaa tietoa
projektin hallinnasta. Projektinhallinnan terminologia vaihtelee suuresti eri
organisaatioissa. Tässä tutkimuksessa käytetyt termit ja määritelmät
pohjautuvat sekä suomenkielisiin teoksiin projektin hallinnasta ja johta-
misesta että kansainvälisen projektinjohtamisen standardeihin. Teoria-
pohjan avulla käsitellään mitä on projektityöskentely ja projektin
johtaminen. Lisäksi selvitetään, miten johtamisjärjestelmä rakentuu.
Project Management Instituten (PMI) julkaisema teos Project
Management Body of Knowledge (PMBOK) on projektinjohtamisen opas ja
sitä käytetään ohjaamaan eri aloilla toimivien projektinjohtajien toimintaa.
Siinä esitetty käsitteistö, menettelytavat ja vaatimukset noudattavat hyvän
projektinjohtotavan mukaista toimintaa ja sen vuoksi olen käyttänyt
kyseistä teosta tämän tutkimuksen lähteenä. PMBOK:a täydentävä lisäosa,
Construction Extension, käsittelee rakennusalalle tyypillisiä menettely-
tapoja ja vaatimuksia.
6.1 Projektin määritelmiä
Projektinhallinta alkoi vakiintua nykyisessä muodossaan vain muutama
vuosikymmen sitten ja nykyään projektinhallinnan peruskäsitteitä edustaa
projektin kolmio, jonka teki tunnetuksi Harold Kerzner. Mikko Mäntyneva
kirjoittaa teoksessaan Hallittu projekti, että projekti on aina ainutkertainen
kokonaisuus, joka rajataan ajallisesti, kustannuksiltaan ja laajuudeltaan.
Ainutkertaisuudella tarkoitetaan sitä, että täysin vastaavaa kokonaisuutta
ei ole aiemmin toteutettu. (Mäntyneva 2016, 11).
Kuva 11. Projektinhallinnan kolmio. (Anna-Stina Tähkävuori 2018)
Kai Ruuska määrittää teoksessaan, Pidä projekti hallinnassa, että projekti
on tehtäväkokonaisuus, jolla on selkeä alkamis- ja päättymisajankohta eli
elinkaari ja projekti jakautuu useisiin eri vaiheisiin, jotka ominaisuuksiltaan
ja työskentelytavoiltaan poikkeavat toisistaan (Ruuska 2007, 22).
Risto Pelin taas toteaa teoksessaan, Projektinhallinnan käsikirja, että
projekti alkaa asiakkaiden konkreettisista tarpeista ja tehtävänkuvat
määräytyvät projektissa tarvittavan työn mukaisesti (Pelin 2011, 18).
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Rakentaminen on luonteeltaan projektitoimintaa ja sille on tyypillistä
hanketasolla toiminnan kertaluonteisuus ja osapuolten jatkuva
vaihtuminen. Rakennushankkeessa projektin tavoitteet muodostuvat
laajuus- ja laatutasotavoitteista. Tavoitteiden taustalla ovat taas
kustannusvaatimukset ja yhteiskunnalliset tai muut vaikutukset. (Junnonen
& Kankainen 2017, 28).
PMBOK määrittää projektin väliaikaisena pyrkimyksenä tuotteen, palvelun
tai tuloksen aikaansaamiseksi. Väliaikaisuudella tarkoitetaan sitä, että
projektille on määritetty aikataulu, budjetti ja tietyt ominaispiirteet. Lisäksi
standardi tiivistää, että projektilla voi olla sekä sosiaalisia, taloudellisia että
ympäristöön ulottuvia vaikutuksia ja niiden vaikuttavuus saattaa näkyä
vasta pitkällä tulevaisuudessa. (PMBOK 2007, 3.)
PMBOK:n, Construction Extension lisäosa täsmentää, että
rakennusprojektit sisältävät luonnostaan suuren riskin aikataulu- ja
kustannusmuutosten suhteen, koska jokainen rakennusprojekti on omaa
luokkaansa. Rakennukset niiden rakenteineen ja materiaaleineen saattavat
olla saman suunnitelman mukaisesti tehty, mutta jokaisessa kohteessa on
omat haastavuutensa. Lisäksi nykypäivänä rakennusprojekteissa on
mukana useita eri sidosryhmiä, joilla jokaisella on omat odotuksensa
projektin onnistumisen suhteen. (PMBOK CE 2008, 5.)
Jouko Kankainen, Mika Lindholm ja Juhani Erke toteavat teoksessaan
Infraprojektin osittelu (1998, 8), että infraprojektit jo itsessään ovat kalliita,
pitkäkestoisia ja joskus myös monimutkaisia ja laaja-alaisuutensa vuoksi
infraprojekteja toteutetaan vaihtelevissa ja joskus vaikeissakin
olosuhteissa. Kuten myös Länsimetro -projekti, infraprojektit lähtevät
liikkeelle julkisen sektorin tarpeesta ja ne rahoitetaan julkisilla varoilla.
Julkinen rahoitus sekä infrahankkeiden voimakas ympäristöä muuttava
vaikutus aiheuttavat voimakasta mielenkiintoa hanketta kohtaan.
(Kankainen ym. 1998, 8.)
Länsimetro on ollut projektina hyvin laaja ja pitkäkestoinen. Kuten monet
infrarakennusprojektit myös Länsimetro on ollut projektina hyvin
ainutlaatuinen, koska vastaavanlaista nykyvaatimustenmukaista metro-
järjestelmää ei ole Suomessa aiemmin rakennettu. Ruuskan sanoin,
projekti on aina myös oppimisprosessi (2007, 29) ja tätä oppimista on
mahdollista hyödyntää länsimetron toisen vaiheen rakentamisessa.
Pelinin mukaan projektitoiminta on itsessään jo tietynlainen
johtamisjärjestelmä, koska siinä on projektiorganisatoriset käskysuhteet
(2007, 24). Projektitoiminnassa ominaista on suunnitelmallisuus ja ohjaus
sekä niiden avuksi kehitetyt johtamismenetelmät (Pelin 2007, 79).
6.1.1 Projektin hallinta
Mäntynevan mukaan läheskään kaikilla organisaatioilla ei ole
systemaattista lähestymistapaa projektien johtamiseen ja hallintaan.
Kaikkien organisaation projektitoiminnan parissa työskentelevien on
kuitenkin ymmärrettävä ja sisäistettävä keskeiset projektihallinnan
periaatteet. (Mäntyneva 2016, 10).
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Projektin hallinta on hyvin monikäsitteinen asia ja haastavinta siinä on
muun muassa se, että menetelmät, jotka toimivat toisessa projektissa,
eivät välttämättä sovellu lainkaan toisen projektin hallintaan. Kankainen
ym. toteavat (1998, 8), että varsinkin infraprojektit ovat vaikeita hallita,
ellei niitä ositella tarkoituksenmukaisesti hankkeen eri vaiheissa.
Ruuska määrittää (2007, 30), että projektin hallinta on suunnittelua,
päätöksentekoa, toimeenpanoa, ohjausta, koordinointia, valvontaa,
suunnan näyttämistä ja ihmisten johtamista. Projektin hallinnalta
vaaditaan jatkuvaa ennakointia, jotta muutospaineisiin voidaan nopeasti
vastata (Ruuska 2007, 30). Muutoksia esimerkiksi Länsimetro projektissa
tapahtuu lähes päivittäin. Oli sitten kyse suunnittelusta, organisaatiosta,
standardeista tai kaavamuutoksista.
Kuvassa 12 on esitetty projektissa hallittavat projektinjohtamisen osa-
alueet ja prosessit PMBOK:n mukaan.
Kuva 12. Projektin kokonaishallinnan osa-alueet. (PMBOK 2007)
Projektin aikataulussa pysymiseen vaikuttaa moni asia mutta tärkeää on jo
alkuvaiheessa määrittää projektille riittävät ja oikeanlaiset resurssit.
Resurssit voivat olla ihmisiä, jotka ovat joko oman organisaation tai
alihankkijoiden palveluksessa, tai koneita, kalustoa, pääomaa tai
toimitiloja. (Mäntyneva 2016, 53). Projektin aikatauluttaminen varmistaa
sen, että aikataulutavoitteessa on mahdollista pysyä (Mäntyneva 2016, 59).
Scott Berkun toteaa teoksessaan, Projektinhallinnan taito, että kaikki
aikataulut viikonloppujuhlien suunnittelusta intranet -sivuston
päivitykseen palvelevat kolmea päätarkoitusta: ensimmäisenä on kaikkien
osapuolten sitouttaminen noudattamaan yhteistä aikataulua, toisena on
omien töiden yhteensovittaminen muiden kanssa ja kolmantena on
tarkoitus antaa tiimille työkalu, jolla se voi seurata edistymistään ja jonka
avulla työ voidaan osittaa hallittavissa oleviin palasiin. (Berkun 2006, 28-
30).
Pelinin mukaan projektin aikataulun pitäminen on entisestäänkin
korostunut ja sen merkitys voidaan arvioida konkreettisesti myös rahassa.
Hyvin ajoitettu projekti näkyy myös projektin kokonaiskustannuksissa.
(Pelin, 105.)
Kustannushallintaan sisältyy projektiin liittyvien kustannusten arviointi,
budjetointi ja seuranta. Kustannusten kertymistä voidaan tarkastella
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kokonaisuudessaan vasta projektin päätyttyä. Projektin kustannusten
hallinta on tärkeää jo projektin suunnitteluvaiheessa, koska silloin tehdään
päätöksiä projektin laajuudesta, resursoinnista ja aikataulusta.
Kustannusten hallinta jo toteutusvaiheessakin on tärkeää tulojen ja
menojen kirjaamisen sekä budjetin seurannan kannalta. (Mäntyneva 2016,
75.)
Projektin osittamisen voi tehdä projektipäällikkö, mutta projektiryhmän
osallistamisen näkökulmasta se olisi hyvä tehdä yhteistoiminnallisesti. Näin
projektiryhmän jäsenet sitoutuvat projektiin jo sen alkuvaiheessa ja
tietävät omat vastuualueensa, toteaa Mäntyneva. (2016, 60.)
Laadunhallinta ilmenee projektin tuotosten lisäksi myös siinä, miten
kyseiset tuotokset saadaan aikaiseksi. Tämän vuoksi projekteissa
korostetaan eri muodoissa tehtävää jatkuvaa parantamista. (Mäntyneva
2016, 98). Jotta laadukas työ projektissa on mahdollista, on tärkeää tukea
sellaista toimintatapaa, jossa projektiryhmän jäsenillä on riittävät tiedot ja
taidot ja tarvittava informaatio. Näin ollen mahdollisiin ongelmatilanteisiin
voidaan puuttua mahdollisimman hyvissä ajoin. Tyypillisesti
laadunhallintaan ja -varmistukseen panostetaan murto-osa siitä, mitä
laatuun liittyvistä korjaavista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset
voivat olla. (Mäntyneva 2016, 99.)
Pelin määrittää, että viestinnällä tarkoitetaan tiedon välittämistä ihmisten
ja ryhmien kesken. Viesti ymmärretään helposti väärin tai se saattaa
muuttua matkalla. Viestinnän yhteydessä on muistettava tehokkaan
ajanhallinnan perustekijöitä. Palaverit ja puhelinsoitot saattavat viedä
paljon aikaa ja aiheuttavat työhön keskeytyksiä. Suullinen informaatio ei
myöskään säily ja se voidaan ymmärtää väärin ja muistiin jää virheellinen
tulkinta. Kirjallinen informaatio on selkeämmin harkittua. Varmaankin
keskeisin väärin ymmärtämisen syy on huono kuunteleminen. (Pelin 2011,
286-287.)
Mäntyneva toteaa, että projektiorganisaation suorituskyky riippuu pitkälti
sen käytössä olevista henkilöresursseista ja osaamisesta. Henkilöstön
tiedot, taidot, suhdeverkosto, kokemustausta ja persoonallisuus
vaikuttavat projektiryhmän toimimiseen. Todellisuudessa kuitenkin
projektiin päätyy ne tahot, jotka ovat eri syistä vapaana eli optimaaliseen
projektiryhmän koostumukseen ei päästä läheskään aina. (Mäntyneva
2016, 19.)
Ruuskan mukaan jäykkä organisaatiorakenne ja keskitetty päätöksenteko ei
sovellu dynaamiseen ja vuorovaikutussuhteiltaan monimutkaiseen
toimintaympäristöön. Projektityöskentely edellyttää vakiintuneiden
organisaatiorajojen ylittämistä ja todellinen organisaatiomuutos vaatii
organisaatiokulttuurin muuttumista. Organisointitavasta riippumatta
täytyy  kuitenkin  muistaa,  että  projekti  on  kiinteä  työyhteisö  koko
elinkaarensa ajan ja toimiakseen se vaatii käyttöönsä tehokkaan
viestintäjärjestelmän. Viestintä on työkalu, joka kytkee projektin osat
toisiinsa ja koko projektin toimintaympäristöön. (Ruuska 2007, 83.)
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Mäntynevan mukaan projekteihin liittyy usein isoja taloudellisia,
aikatauluun, laatuun ja muihin tekijöihin liittyviä riskejä, jotka on syytä
tunnistaa, jotta niihin voidaan varautua. Huolellinen ennakointi vähentää
merkittävästi projektin aikana ilmenevien ongelmien lukumäärää ja
haitallisia vaikutuksia. (2016, 131.)
6.1.2 Projektien yleisimpiä ongelmia
Yleisimpinä ongelmina projekteissa voidaan pitää aikataulun hallintaa,
työmääräarvioiden ylittymistä sekä lopputuotteen tavoitellun laadun
saavuttamista. Projektitoiminnan ongelmien tavanomaisimpia syitä ovat
projektin ja linjaorganisaation väliset ristiriidat, ongelmat päätök-
sentekomenettelyssä ja tiedonkulussa, suunnitteluvirheet ja projekti-
työhön soveltumattomat työmenetelmät. (Ruuska 2007, 13.) Mäntyneva
taas määrittää, että laajuuden hallinnassa ongelmallista on kohderyhmän
riittävä osallistaminen projektiin, tarpeiden selkiyttäminen ja muutosten
hallinta (Mäntyneva 2016, 45).
Pelin nostaa esille merkittävänä ongelmana heikon suunnittelun ja toteaa,
että eri tutkimuksissa on todettu suunnittelun lyhentävän projektin
toteutusaikaa useita kymmeniä prosentteja. Suunnitelmien avulla voidaan
ehkäistä ongelmia ja vaikuttaa merkittävästi projektin valmistumiseen.
(Pelin 2011, 80.)
Näitä edellä mainittuja ongelmatekijöitä löytyy lähestulkoon jokaisesta
rakennushankkeesta. Sen vuoksi ennen uuden projektin aloittamista onkin
tärkeää kartoittaa ongelmat ja niihin liittyvät riskit etukäteen.  Tärkeää on,
että voidaan ottaa oppia aikaisemmin toteutetuista projekteista ja niiden
perusteella varautua uuden projektin ongelmatekijöihin ajoissa.
Länsimetro-hankkeen ensimmäisen vaiheen osalta oli mahdollista
hyödyntää pääasiassa tietämystä vain Helsingin vanhan metron käytöstä.
Lisäksi oli mahdollista hyödyntää tietämystä rautatieliikenteen
rakentamisen ja käyttöönoton osalta, mutta kuten edellä luvussa 3
todettiin, metro- ja rautatiejärjestelmissä on paljon eroavaisuuksia.
Toisaalta myös ulkomailla toteutettuja metrohankkeita oli mahdollista
hyödyntää, mutta eri puolilla maailmaa metroa rakennetaan eri tavoin ja
järjestelmät ja turvallisuusmääräykset eroavat merkittävästi toisistaan. Sen
lisäksi monet ulkomailla toteutetut metrohankkeet on toteutettu
huomattavasti suuremmalla budjetilla, kuten alla olevasta kuvasta selviää.
36
Kuva 13. Metron rakennuskustannuksia maailmalla. (Länsimetro 2016)
Mäntynevan mukaan kustannuksien arviointi voi kertaluontoisissa
projekteissa osoittautua hyvinkin ongelmalliseksi. Todellisten
kustannusten arviointia voi vaikeuttaa esimerkiksi projektiorganisaatiosta
johtuvat seikat kuten alihankkijoiden suuri määrä, muuttuva lainsäädäntö,
markkinaolosuhteista johtuvat seikat kuten raaka-aineiden kustannusten
muutokset, teknisistä haasteista johtuvat seikat tai tiukat
aikatauluvaatimukset ja hankintojen suuri osuus budjetista. (Mäntyneva
2016, 80.)
Berkunin näkemyksen mukaan aikataulujen täydellisellä suunnittelulla ei
voida ratkaista projektin kaikkia ongelmia. Aikataulu ei voi parantaa
projektin huonoa suunnittelua eikä se pysty suojelemaan projektia heikolta
johtajuudelta tai huonolta viestinnältä. Aikataulut ovat loppujen lopuksi
vain luetteloita, joissa on sanoja ja numeroita. (Berkun 2006, 31.)
Pelin listaa aikataulujen heikkouksina esimerkiksi liian karkeat
tehtäväerittelyt, riippuvuuksien puuttumisen tehtävien väliltä,
tehtäväjanoihin sisältyvät piilopelivarat, joita ei tunneta ja resurssien
puuttuminen aikatauluista (Pelin 2011, 107). Yleistä aikataulujen
pettämisessä on se, ettei resurssilaskentaa ole suoritettu riittävän tarkasti
eikä tarvittavaa resurssimäärää ole käytettävissä. Tämä voi heijastua
ylitöinä, jatkuvana kiireenä ja myöhästelynä. (Pelin 2011, 143.)
Edellä jo todettiin, että projektitoiminnassa esiintyvät vaikeudet johtuvat
usein projektin ja sen ympäristön välisistä ristiriidoista. Perusorganisaatio
määrittelee projektille tavoitteet ja luovuttaa projektille tarvittavat
voimavarat mutta linjaesimiesten on vaikea luovuttaa projektipäällikölle
riittäviä toimintavalmiuksia. Vastuuta muistetaan kyllä korostaa,
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valtuuksista ja toimintaedellytyksistä sen sijaan puhutaan vähemmän.
(Ruuska 2007, 46.)
Henkilöristiriidat saattavat kasvattaa jännitteitä niin suureksi, ettei projekti
kykene enää hoitamaan tehtäväänsä ilman erityistoimenpiteitä. Jos
projektiryhmän ja projektipäällikön välille syntyy epäluottamus, on syynä
yleensä epäonnistunut henkilöjohtaminen. Projektiryhmän on pystyttävä
toimimaan tiiminä tehokkaasti, jotta asetetut tavoitteet saavutetaan.
Tiettyä projektitehtävää hoitamaan ei aina kannata valita parasta, vaan
sopivin. Tämä tarkoittaa henkilöä, joka pystyy työskentelemään ryhmässä
ja jonka motivaatio ja kyvyt ovat oikealla tasolla suhteessa tehtävän
vaativuuteen. (Ruuska 2007, 47.)
Mäntyneva jakaa viestinnän ongelmat eri rajapintojen tarkasteluun
organisaation sisällä. Tyypillisiä rajapintoja ovat esimerkiksi (2016, 80):
- Tilaajan ja toteuttajan väliset rajapinnat
- Eri osastojen, kuten hankinta- ja suunnitteluosaston väliset raja-
pinnat
- Saman osaston sisäisten tiimien, kuten sähkö- ja automaatio-
tekniikan väliset rajapinnat
- Fyysisesti eri pisteissä työskentelevien henkilöiden väliset
rajapinnat
Näihin eri rajapintoihin voi liittyä toimintakulttuuriin liittyviä erilaisuuksia
ja toisissa viestintä saattaa olla hyvin avointa, kun taas toisissa enemmän
kyräilevää ja jopa salailevaa. Erityisesti teknisemmissä toiminta-
ympäristöissä jotkut saattavat olettaa, että heidän käyttämänsä
ammattitermistö aukeaa yksiselitteisesti kaikille. (Mäntyneva 2016, 111.)
Berkunin mukaan viestinnän yleisimpiä ongelmia ovat muun muassa
olettamukset, puuttuva kuunteleminen, saneleminen, henkilökohtaiset
hyökkäykset ja moittiminen (Berkun 2006, 244). Mitä suurempi
projektitiimi on, sitä todennäköisemmin toimesi ärsyttävät jotakuta. Ja aina
kun teet päätöksiä, joilla on vaikutusta toisiin, on mahdollista, että ärsytät
jotakuta. Se kuuluu toimenkuvaan. Todennäköisimpiä toimintoja, jotka
ärsyttävät ihmisiä ovat sähköposti, kokoukset ja tiimiprosessit. (Berkun
2006, 246.)
Pelin kuitenkin tiivistää, että kaikkein vaikeimmin korjattavia ongelmia
projektissa ovat asenteelliset seikat, joita ovat esimerkiksi (2011, 145):
- Negatiivinen suhtautuminen projektin ohjaukseen
- Liian lepsu johtaminen ja muutosvastarinta
- Suunnitelmien laatiminen huolimattomasti
6.1.3 Projektin onnistumisen edellytykset
Projektitoiminnalle on luonteenomaista, että yksityiskohdat tarkentuvat
työn edetessä. Projektin päälinjaukset tulee määrittää tarkasti projektin
alussa. Mikäli projektin rajauksessa on puutteita tai virheitä, ne on tietysti
korjattava ja otettava myös aikataulussa huomioon. (Ruuska 2007, 42.)
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Berkunin mukaan ihmiset syyttävät usein projektin epäonnistumisesta
aikataulua ja sen laatijaa ja he asettavat aikatauluille vaatimuksia, joita on
mahdoton toteuttaa. Kaikkein parhaimmatkin aikataulujen laatijat yrittävät
vain ennustaa tulevaisuutta, mikä ihmiseltä kuitenkin harvemmin
onnistuu. Jos tiimi kuitenkin aloittaa projektin täysin tietoisena niistä
todennäköisistä syistä, joiden vuoksi aikataulut pettävät ja ryhtyy
toimenpiteisiin eliminoidakseen kyseiset riskit, aikataulusta voi tulla
käyttökelpoisempi ja täsmällisempi kehitysprosessin työkalu. (Berkun
2006, 38.)
Mäntynevan mukaan projektiviestintä on menestyksellisen
projektihallinnan keskeinen osa-alue. Projektin eri sidosryhmät tulee pitää
ajan tasalla projektiin liittyvistä asioista. Projektin tavoitteet ohjaavat
toimintaa, jolloin mitä selkeämmät tavoitteet projektiryhmän jäsenille
pystytään viestimään, sen parempi. Projektin onnistumisen, sisäisen
sujuvuuden ja työskentelyilmapiirin näkökulmasta on tärkeää, että oikea
tieto välittyy oikeille henkilöille projektissa ja sen ulkopuolella. (Mäntyneva
2016, 111.)
Projektin käynnistyessä on tärkeää selkeyttää projektissa työskentelevien
tehtävät ja keskinäinen työnjako. Projektinhallinnan menestyksellisyyttä
tukee se, että eri sidosryhmät ymmärtävät myös projektiin osallistuvien
vastuut ja tehtävät. Vastuiden selkeyttämiseksi voidaan laatia
vastuumatriisi, jolla voidaan kuvata osapuolten tehtävät ja vastuut.
(Mäntyneva 2016, 28-29.) Pelin täydentää, että toimivan projektiryhmän
organisoinnissa on varmistettava resurssien riittävyys ja oikea
ammattitaito. Hyvän yhteistyöilmapiirin luominen ryhmän jäsenten kesken
on tärkeää. (Pelin 2011, 64.)
Mäntynevan mukaan projektiryhmän jäsenten yhteishengen tulisi olla niin
hyvä, että kaikki tekevät voitavansa, jotta projekti pääsee etenemään
sujuvasti.  Yksikin henkilö, joka ei ole motivoitunut tai tehtäviensä tasalla,
voi vaikuttaa kielteisesti koko projektin onnistumiseen. Lähtökohtaisesti
oletuksena on, että ihmiset haluavat tuntea ylpeyttä tekemästään työstä.
(Mäntyneva 2016, 35.)
Projektin laadunhallintaa ja -varmistusta voidaan tukea määrittämällä
konkreettiset mittarit projektin seurantaan. Mäntyneva toteaa, että laatu
ei synny vahingossa vaan on määrätietoisen työskentelyn tulos.
(Mäntyneva 2016, 100.)
Mäntyneva tiivistää lopuksi tehtävät, joilla voidaan tavoitella onnistunutta
projektia (2016, 153-154):
- Määritä projektin laajuus, kattavuus ja tavoitteet
- Pidä mielessä iso kuva projektista
- Selkeytä projektin tuotokset
- Kohdenna projektille riittävät resurssit
- Keskity riittävään ja selkeään viestintään
- Seuraa ja raportoi projektin edistymistä
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- Huomioi projektin muutostarpeet
- Täsmennä ja muokkaa suunnitelmia projektin edetessä
- Painota aikataulussa pysymistä ja täsmällisyyttä
- Hallitse projektiin liittyvät riskit
- Kiinnitä huomiota ajan, budjetin ja laadun kolmiyhteyteen
6.2 Projektin johtaminen
PMBOK määrittää, että projektin johtajan vastuulla on muun muassa
johtaa tiimiä, joka vastaa projektin tavoitteiden saavuttamisesta. Projektin
johtajan tehtävät eroavat toiminnallisen ja operatiivisen johtajan
tehtävistä. Projektin johtajan vastuulla on täyttää projektin, tiimin ja
yksilöiden tarpeet ja projektin johtaja toimii linkkinä strategian ja
projektitiimin välillä. (PM BOK 2007, 16.)
Mäntynevan mukaan projektin johtajan keskeisimpiä rooleja on yleisesti
toimia projektiryhmän vastuullisena vetäjänä. Yhtenä tärkeänä tehtävänä
on edistää projektissa työskentelevien henkilöiden hyvää ryhmähenkeä.
Avoin viestintä ja tiedonkulku ovat paljolti riippuvaisia hyvästä
ryhmähengestä. Projektin johtajan tulee lisäksi hyödyntää projektiryhmän
jäsenten osaamista ja ammattitaitoa projektin edistämiseksi. (Mäntyneva
2016, 32-34.)
Pelin toteaa, että projektin johtajan taitoalueet voidaan jakaa projektin
tekniikan osaamiseen, projektihallinnan osaamiseen sekä ihmisten
johtamistaitoihin. Tekniseen osaamiseen kuuluu muun muassa projektin
tuntemus. Ihmisten johtamiseen taas kuuluu muun muassa looginen
ajattelu, päätöksenteko, systemaattisuus, intuitio, tiimin luominen,
itseluottamus, johtajuus sekä empaattisuus. (Pelin 2011, 265.)
Ruuskan mukaan projekti ei koskaan saavuta stabiilia tilaa, koska
projektityötä tehdään nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. Johtamis-
tilanteet vaihtelevat projektin vaiheen ja työskentelyintensiteetin mukaan.
Kuten edellä todettiin, projektin tehokas hallinta ja johtaminen edellyttävät
jatkuvaa ennakointia, jonka avulla muutospaineisiin voidaan nopeasti
vastata ja palauttaa projekti takaisin uuteen dynaamiseen tasapainotilaan.
Muutoksiin varautuminen ja epävarmuus vaativat projektin valvonta-,
seuranta- ja johtamisjärjestelmiltä ominaisuuksia, joita perusorganisaation
vastaavilla järjestelmillä ei ole. (Ruuska 2007, 130.)
Paula Kujansivu, Antti Lönnqvist, Aki Jääskeläinen ja Virpi Sillanpää toteavat
teoksessaan, Liiketoiminnan aineettomat menestystekijät, että henkilöstön
osaamisen suunnitelmallinen johtaminen edellyttää tietoa sekä
työntekijöiden osaamisen nykytilasta, että tulevaisuuden osaamis-
vaatimuksista. Työntekijöiden osaamisen tunnistaminen ja mittaaminen
koetaan usein haastavaksi. Osaamisen johtamisen tehtäväalueisiin
kuuluvat esimerkiksi osaamisen kehittäminen sekä ylläpitäminen ja
osaamiseen liittyvä riskienhallinta. (Kujansivu ym. 2007, 113-114.)
Etenkin monimutkaisessa toimintaympäristössä tapahtuva projektin
johtaminen vaatii johtajalta paljon ihmissuhdetaitoja. Ruuskan mukaan
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ihmisten johtamisesta ja sosiaalisesta kanssakäymisestä oppii projektissa
kahdessa vuodessa yhtä paljon kuin perinteisessä linjaorganisaatiossa
kymmenessä. Projektityön luonteen ja nopeatempoisuuden vuoksi
ihmisiltä vaaditaan kykyä omaksua nopeasti uusia työmenetelmiä ja
noudattaa tiukkaa, aikatauluihin sidottua työrytmiä. Projektiryhmään
pyritään löytämään kunkin erityisalueen parhaat asiantuntijat, jotka ovat
yleensä itsekin varsin hyvin tietoisia erinomaisuudestaan. Näiden
asiantuntijoiden työpanos on kuitenkin projektille tärkeä, joten
projektipäälliköltä vaaditaan tarvittaessa myös kärsivällisyyttä ja
sovittelutaitoa asioiden eteenpäin viemisessä. (Ruuska 2007, 131.)
Tehokas projektin johtaja osaa tasapainotella teknisten, sosiaalisten ja
käsitteellisten taitojen välillä ja sen myötä projektin johtaja osaa analysoida
tilanteita ja toimia projektissa oikea-aikaisesti. Tehokkaan projektin
johtajan tulisi olla hyvä muun muassa johtamaan, organisoimaan,
motivoimaan ihmisiä, kommunikoimaan, vaikuttamaan asioiden
etenemiseen, tekemään päätöksiä, neuvottelemaan, ratkomaan
konflikteja ja luottamaan ihmisten toimintaan. (PM BOK 2007, 17.)
Projektin johtajan ura rakentuu usein toiminnasta projektiryhmän
jäsenenä asiantuntijatehtävissä, pienen projektin vetäjänä ja siirtyen
kokemusten karttuessa vaativampien projektien johtajaksi, toteaa Pelin.
On sanottu, että vuosi projektipäällikkönä tuo eteen yhtä paljon johtamisen
ongelmatilanteita, kuin linjaesimiehelle tulee neljässä vuodessa.  (Pelin
2011, 275.)
Mäntynevan mukaan kuitenkin monet henkilöt tulevat projektin johtajan
rooliin sattumalta ja heidät nimetään johtajaksi asiantuntemuksensa, ei
välttämättä projektiosaamisensa vuoksi (Mäntyneva 2016, 39). Berkunin
mukaan annettu valta tulee organisatorisesta hierarkiasta. Ansaittu valta
tulee vain ihmisten reaktioista toimintaasi ja se on käyttökelpoisempaa
kuin annettu valta, vaikka molemmat ovat tarpeen. (Berkun 2006, 329.)
Ilman projektiosaamistakin johtajalla on suhteellisen hyvät onnistumisen
mahdollisuudet, jos hän omaa muun muassa kyvyn johtaa ihmisiä, hallita
kokonaisuuksia sekä hyvät viestintä- ja neuvottelutaidot. Tärkeää on myös,
että johtajalla on rohkeus puuttua asioihin ja niissä ilmeneviin epäkohtiin.
(Mäntyneva 2016, 39.)
Erityisesti projektinhallinnassa epäonnistumiset päätöksenteossa eivät
johdu siitä, että päätöksentekijä olisi heikkolahjainen tai kokematon, vaan
siitä, että hän on jakanut voimavaransa väärin kaikkien välttämättömien
päätösten kesken, tiivistää Berkun (2006, 196).
Johtamiseen voidaan luokitella useita erilaisia johtamistyylejä. Tämän
tutkimuksen kannalta oleellisimpina nostan esille prosessijohtamisen sekä
suorituskyvyn johtamisen. Prosessijohtamisessa perusideana on poistaa
prosessista arvoa lisäämättömät, turhat toiminnot ja tehostaa prosessin
sujuvuutta toimintorajapintojen yli. Suorituskyvyn johtamista voidaan
tehdä esimerkiksi tasapainotettujen mittaristojen, kuten Balanced
Scorecardin avulla. Mittaristot mahdollistavat yrityksen suorituskyvyn
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jakamisen pienempiin osiin, jolloin sitä on helpompi mitata ja johtaa.
(Kujansivu ym. 2007, 148, 154.)
Åhman (2004, 146) tiivistää johtamisen tärkeimmät perusasiat; kaikilla
tulee olla tiedossa organisaation tavoitteet, yhteiset pelisäännöt sekä tieto
siitä, mitä minulta odotetaan. Lisäksi henkilöstön palkitseminen strategiaa
edistävistä asioista ja kannustaminen mukaan ideointiin sitouttaa
paremmin henkilöstöä projektiin mukaan. Tärkeää on myös asettaa oikeat
henkilöt oikeaan asemaan ja kuunnella henkilöstön tarpeita.
6.2.1 Lean -menetelmä
Lean johtamismenetelmä poikkeaa perinteisestä ylhäältä alas
johtamistyylistä. Tätä menetelmää kuvataan usein talona, jossa asiakas on
kattona ja katto lepää kahden pilarin, virtaustehokkuuden ja jatkuvan
parantamisen päällä. Pilarit taas lepäävät alustalla, joka kuvaa
stabiilisuutta. Lean -menetelmän tavoitteena on luoda lisäarvoa, jota
käytetään vähentämään prosessin kustannuksia, lisäämään prosessin
nopeutta ja parantamaan tuotteiden ja prosessien laatua vähentämällä
mahdollisia vikoja. (Karjalainen 2015.)
Leanin kantavana ajatuksena on Kaizen periaate eli jatkuvan parantamisen
periaate. Tarkoituksena on luoda mahdollisimman katkoton ja häiriötön
prosessi, joka alkaa asiakkaan tarpeesta ja päättyy lopputuotteen
valmistumiseen. Tarkoituksena on tunnistaa ja minimoida prosessissa
esiintyvää hukkaa eli arvoa tuottamatonta työtä. Leanissa käytettyjen
työkalujen avulla kaivetaan esiin prosessin ongelmakohdat ja ihmisten
tehtävänä on ratkoa työkalujen ja konseptien avulla esiin tulleet ongelmat.
Henkilöstö nostaa siis ongelmat esiin ja esimiesten tullee ratkaista ne.
(Karjalainen 2015.)
6.3 Johtamisjärjestelmä
Mika Niemelä, Anne Pirker ja Johan Westerlund määrittelevät
johtamisjärjestelmän teoksessaan, Strategiasta tuloksiin – tehokas
johtamisjärjestelmä, että se on organisaation hermosto, jota ilman
organisaatio ei pysty käsittelemään tietoa ja toimimaan sen perusteella. Se
sisältää muun muassa säännölliset ja epäsäännölliset kokoukset, selkeät
roolit ja vastuut sekä tehokkaat kommunikaatiokanavat ja -menetelmät.
(Niemelä & Pirker & Westerlund 2008, 110.) Lisäksi johtamisjärjestelmä
sisältää määritelmän jokaisen kokouksen sisällöstä, tavoitteista ja
osallistujista. Se myös linkittää yksittäiset kokoukset toisiinsa tavalla, joka
tekee niistä toimivan kokonaisuuden. (Niemelä ym. 2008 119.)
Kaplan ja Norton määrittävät johtamisjärjestelmän julkaisussaan
Mastering the Management System (2008, 64) siten, että siihen kuuluu
yhtenäiset prosessit ja välineet, joita yritys käyttää muodostaakseen
strategian ja muuttaa sen operatiiviseksi toiminnaksi. Lisäksi sekä
strategian että operatiivisen toiminnan tehokkuuden seuranta ja
kehittäminen ovat osa johtamisjärjestelmää. (Kaplan & Norton 2008, 64.)
Hyvän ja toimivan johtamisjärjestelmän tulisi muun muassa auttaa
ennakoimaan tulevia tapahtumia ja mahdollistaa toiminnan
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avaintunnuslukujen seuranta oikea-aikaisesti. Lisäksi sen tulisi sisältää
tarvittavat foorumit tiedon analysoimiseksi, tavoitteiden asettamiseksi ja
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Hyvä johtamisjärjestelmä myös
määrittelee kaikkien ymmärtämät selkeät roolit ja vastuut ja luo tehokkaat
kommunikaatiokanavat oikea-aikaisen tiedon jakamiseksi sopivin
aikavälein. (Niemelä ym. 2008, 119.) Tehokas kommunikaatio on yksi
suurimpia haasteita toimivan johtamisjärjestelmän rakentamisessa.
Kujansivu ym. täsmentävät (2007, 17,73), että johtamisjärjestelmän
tarkoitus on tukea johtamista ja sen tavoitteena on vaikuttaa henkilöiden
toimintaan tai asioiden tilaan siten, että saadaan aikaan halutun suuntaista
kehitystä. Johtamisjärjestelmän kehittäminen vaatii hyvää suunnittelua,
organisoimista, resursoimista ja lopulta toteutusta.
Niemelä ym. toteavat (2008, 172), että tutkimusten mukaan organisaatiot,
jotka ovat pystyneet muuttamaan yksilöiden toimintaa ja käyttäytymistä
jokapäiväisessä työssä esimerkiksi kokouksissa, johtamisessa ja
viestinnässä, ovat saaneet suurimmat hyödyt johtamisjärjestelmän
käyttöönotosta. Lisäksi hyvin toimivan ja yrityksen toimintaa tehokkaasti
tukevan kokonaisvaltaisen johtamisjärjestelmän tuomat hyödyt ovat
huomattavia ja viimekädessä tämä näkyy saavutettuna taloudellisena
hyötynä, vaikka hyötyjä saadaan myös paljon syvemmällä organisaation
prosesseissa. Esimerkiksi työmotivaation, työilmapiirin, työn tuottavuuden
ja asiakastyytyväisyyden on todettu lähes poikkeuksetta parantuneen
onnistuneen johtamisjärjestelmähankkeen seurauksena. (Niemelä ym.
2008, 172.)
Pelin tiivistää, että projektin johtamisjärjestelmän toimivuutta voidaan
mitata sillä, miten projektit saavuttavat tavoitteensa ja miten tyytyväinen
henkilöstö on johtamistapaan (Pelin 2011, 358).
6.3.1 Yritysten aineeton pääoma
Yritysten aineeton pääoma eli näkymätön voimavara tarkoittaa kaikkia
fyysiseen pääomaan kuulumattomia asioita, jotka tuovat hyötyä
yritykselle. Näitä ovat esimerkiksi työntekijöiden kyvyt, resurssit ja
toimintatavat.  Fyysiseen pääomaan kuuluvat esimerkiksi tuotantolaitteet
ja yritysten taloudellinen pääoma. Johtamisjärjestelmän kehittämisessä
voidaan hyödyntää aineettoman pääoman mittaristomalleja ja
aineettoman pääoman johtamismalleja. (Kujansivu ym. 2007, 28, 31.)
Mittaristomallien avulla pyritään saamaan tilannekuva yrityksen
aineettomasta pääomasta mutta niiden avulla ei huomioida aineettoman
pääoman dynaamista luonnetta, kuten organisaatiomuutoksia.
Aineettoman pääoman johtamismallilla tarkoitetaan sellaisia ohjeistuksia,
joissa keskitytään aineettoman pääoman tunnistamiseen, mittaamiseen ja
kehittämiseen. Tämän mallin avulla kehitetystä johtamisjärjestelmästä
tulee luonnostaan dynaaminen. (Kujansivu ym. 2007, 31.)
Aineettoman pääoman malleja voi verrata esimerkiksi suoritus-
kykymittaristomalleihin, kuten Balanced Scorecardiin tai Suoritus-
kykyprismaan ja laatujohtamisen malleihin. Nämä mallit auttavat
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jäsentämään monimutkaisia ilmiöitä pieniin osa-alueisiin ja
hahmottamaan eri asioiden välisiä suhteita. (Kujansivu ym. 2007, 84.)
6.3.2 Ohjausjärjestelmä
Niemelä ym. toteavat (2008, 121), että johtamisjärjestelmän yksi
tärkeimmistä elementeistä on sen sisältämä ohjausjärjestelmä.
Ohjausjärjestelmällä tarkoitetaan yhteisen kokonaisuuden muodostavia
eritasoisen suunnittelun sekä seurannan ja raportoinnin aliprosesseja,
jotka yrityksen ja projektin tarpeisiin määriteltynä ja onnistuneesti
toteutettuina varmistavat strategian toteutumisen ja seurannan
organisaation kaikilla tasoilla.
Pelin toteaa, että ohjausjärjestelmän avulla kerätään tarvittava
informaatio, suoritetaan tilanteen arviointi ja päätöksenteko sekä
välitetään toimenpideohjeet. Ohjausjärjestelmään sisältyvät siten
päätöksenteko- ja toimeenpanojärjestelmät. (Pelin 2011, 293.)
Ohjausprosessin suunnitteluvaiheessa on tärkeää huomioida, että siihen
on sisällytetty kaikki kriittiset pisteet kattava informaatio. Ohjaukselle
asetettuja tavoitteita ei saavuteta, jos yhteys strategisen ja operatiivisen
toiminnan välillä jää häilyväksi ja tiedon hyväksikäyttö on tehotonta.
Yritysjohdon on sisäistettävä, mihin kokonaisvaltaisella ohjausprosessilla
pyritään ja miten prosessia käytetään hyväksi. (Niemelä ym. 2008, 93.)
6.3.3 Johtamisjärjestelmän mittarit
Ohjausjärjestelmän ohella myös mittarit ovat olennainen osa
johtamisjärjestelmää. Niiden perusteella organisaation toimintaa
suunnitellaan ja suunnitelmien toteutumista seurataan. Johtamis-
järjestelmän kokousten käytettävissä on oltava kaikki tarpeellinen
mittaritieto päätösten teon tueksi. (Niemelä ym. 2008, 123.)
On hyvä huomioida, että ihmiset muuttavat käyttäytymistään sen mukaan,
miten heitä mitataan ja arvioidaan. KPI- eli suorituskykymittarit (key
performance indicator) ja niihin liittyvä raportointi ovat organisaatiolle
työkaluja, jotka mahdollistavat faktoihin perustuvan päätöksenteon
(Niemelä ym. 2008, 96.)
KPI -mittareilla mitataan kriittistä tai merkittävää tuottoa tuottavaa
aktiviteettia tai prosessia. Työntekijöillä pitää olla mahdollisuus vaikuttaa
henkilökohtaisten mittareiden tuloksiin. Toimiva mittaristo käsittää yleensä
mittareita eri osa-alueilta ja aikaperspektiiveiltä. (Niemelä ym. 2008 96.)
Mittaaminen koostuu kolmesta vaiheesta: suunnittelusta, käyttöönotosta
ja käytöstä. Suunnittelussa määritetään mitattavat asiat ja niille mittarit,
käyttöönotossa kehitetään tietojärjestelmiä ja koulutetaan henkilöstö ja
lopulta käyttövaiheessa johdetaan mittareiden avulla. Edellä kuvattujen
aineettomien pääoman menestystekijöiden mittaaminen on haastavaa.
(Kujansivu ym. 2007, 182.)
Niemelä ym. toteavat, että tutkimustiedon mukaan yritysten kriittisimpiä
mittareita liittyen organisaation suoritukseen ovat asiakastyytyväisyys,
liikevaihto, kustannukset sekä työntekijöiden tyytyväisyys. Lisäksi jokaisen
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yrityksen mittaristossa pitäisi olla edustettuna myös innovaatiomittareita.
(2008, 10.)
Yksi johtamisjärjestelmän toimivuuden mittareita on sen kyky johtaa ja
saada aikaan muutoksia. Jatkuva muuttuminen edellyttää jatkuvaa
parantamista ja siksi jatkuvan parantamisen sykli on välttämätön
johtamisjärjestelmässä. Toiminnan ja toimintatapojen muuttaminen on
usein vaikeasti toteutettavissa. Muutoksen esteenä on muutosvastarinta,
joka ilmenee eri muodoissa riippuen muutoksen suuruudesta. (Niemelä
ym. 2008, 146.) Viimekädessä muutos pitää saada tapahtumaan
henkilötasolla. Tässä korostuu erityisesti johtamisjärjestelmän
kommunikatiivinen aspekti. Tuleva muutos on tärkeää käsitellä henkilöstön
kanssa tehokkaasti ja realistisesti. (Niemelä ym. 2008, 154.)
6.3.4 Balanced Scorecard
Balanced Scorecard (BSC) eli tasapainotettu tuloskortti on
toiminnanohjauksen suorituskykymittaristo, jota käytetään strategisen
johtamisen välineenä. Menetelmä mahdollistaa organisaation
suorituskykyyn vaikuttavien syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen ja siinä
strategia muutetaan käytännön toiminnaksi ja toiminnan tuloksellisuutta
seurataan organisaation kriittisiä menestystekijöitä eli niitä vastaavia
mittareita vasten. Menetelmä on tarkoitettu erityisesti organisaation
johdolle koko toiminnan suunnitteluun ja seurantaan sekä toiminnan
kehittämiseen lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Tuloskortin käyttöönottoon ei
tarvita erityisiä välineitä vaan mittariston laadinnan on oltava
suunnitelmallista ja sen hyöty perustuu jatkuvaan seurantaan ja toiminnan
kehittämiseen sen mukaan, millaisia tuloksia mittaristosta saa. Mittariston
käyttö edellyttää lisäksi aika ajoin toiminnan tarkempaa arviointia.
(Lyytikäinen 2013).
6.3.5 Johtamisjärjestelmän kokoukset
Projektin monimutkaiseen toimintaympäristöön kuuluu oleellisesti
erityyppiset kokoukset. On muun muassa muutaman henkilön palavereja,
projektinjohto-organisaation sisäisiä kokouksia, ison projektiryhmän
yhteisiä kokouksia, ja hallituksen omia kokouksia. Tärkeää on kuitenkin
huomioida, että hyvin organisoituna kokoukset parantavat
johtamisjärjestelmän sosiaalista aspektia. Ei kuitenkaan riitä, että
yksittäinen  kokous  on  tehokas  vaan  kaikki  kokoukset  tulee  sitoa  yhteen
järjestelmäksi, joka helpottaa viestien ja toimenpiteiden vientiä kaikkiin
suuntiin organisaatiossa. (Niemelä ym. 2008, 125.)
Niemelä ym. toteavat (2008, 127), että johtamisjärjestelmän kokoukset
ovat olennainen osa johtamista ja sen kommunikaatiota. Jos kokoukset
suunnitellaan ja pidetään oikealla tavalla, niistä tulee tehokkaita
foorumeja, jotka säästävät aikaa ja lisäävät motivaatiota ja tuottavuutta.
Kokouksessa esitettävä kirjoitettu viestintä jaetaan osallistujille etukäteen,
jolloin he voivat tutustua siihen ennakkoon ja valmistautua esimerkiksi
täsmentävillä kysymyksillä. Kokousten interaktiivinen luonne edesauttaa
parantamaan muun muassa ongelmanratkaisua, motivaatiota,
tuottavuutta, ideoiden luontia, uusia aloitteita, sitoutumista sovittuihin
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asioihin ja ehkäisemään väärinkäsityksiä. Näistä syistä myös
johtamisjärjestelmän kokousten on oltava pääsääntöisesti tilaisuuksia,
joissa kaikki osallistujat ovat läsnä samassa tilassa.
Kokouksen asialistan järjestys on suunniteltava. Kokouksen alkuun on paras
laittaa kiireellisimmät asiat, jotka on ehdottomasti saatava käsiteltyä.
Tärkeimmät asiat eivät välttämättä ole kiireellisimpiä ja ne voivat siten olla
asialistan jälkipäässä. Asialistalle ei pidä väkisin keksiä asioita ja ’’muut
asiat’’ -kohtaa kannattaa välttää, koska se saattaa luoda tilanteen, jossa
sana on vapaa. ’’Muut asiat’’ -kohta voidaan välttää esimerkiksi kysymällä
etukäteen osallistujien kommentit asialistaan. Kun kokous on suunniteltu
hyvin etukäteen, sen toteutus vaatii vain määrätietoista johtamista.
(Niemelä ym. 2008, 127.)
Pelin tiivistää, että kokouksia moititaan usein tehottomuudesta mutta
kokousten tehokkuus riippuu paljolti puheenjohtajasta. Kokouksia voidaan
lyhentää keskittymällä vain ongelmakohtiin ja päätöksentekoon ja
informatiiviset asiat voidaan kertoa kokouskutsun liitteissä olevissa
raporteissa. (Pelin 2011, 303-305.)
6.3.6 Seitsemän S:n malli
Niemelä ym. toteavat teoksessaan (2008, 134), että organisaation
tehokkuuden ja menestymismahdollisuuksien analysointiin on kehitetty
useita malleja, joilla kaikilla on omat vahvuutensa mutta yksi
suosituimmista malleista on McKinseyn Seitsemän S:n malli. Sen
perusoletus on, että organisaation menestymismahdollisuudet riippuvat
seitsemästä sisäisestä elementistä, joiden on toimittava yhdenmukaisesti.
Nämä seitsemän elementtiä ovat (Niemelä ym. 2008, 135):
- Strategia (Strategy)
- Organisaatiorakenne (Structure)
- Järjestelmät (Systems)
- Organisaation arvot (Shared Values)
- Johtamistyyli (Style)
- Henkilöstö (Staff)
- Osaaminen (Skills)
Yritysjohdon päätehtävänä on strategian toteuttaminen ja se onnistuu
parhaiten, kun yrityksen kaikki työntekijät ja yhteistyökumppanit
ymmärtävät strategian merkityksen. Yksi johtamisjärjestelmän
tärkeimmistä tehtävistä on toimia kommunikointikanavana yrityksen
sisällä. Johtamisjärjestelmä rakennetaan organisaatiorakenteen mukaisesti
tukemaan strategian toteutumista. (Niemelä ym. 2008, 136.)
Arvot ovat keskeisiä Seitsemän S:n mallin muiden elementtien
kehittymiselle. Arvot ovat syvällä kulttuurissa ja heijastuvat siksi myös
organisaation johtamisjärjestelmään. Cummings ja Worley (2005) antavat
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kuuden kohdan ohjeiston organisaatiokulttuurin muuttamiseksi (Niemelä
ym. 2008, 138.):
1. Muodosta selkeä visio
2. Osoita ylimmän johdon sitoutuminen
3. Mallinna muutos organisaation ylimmällä tasolla
4. Muuta organisaatiorakenne tukemaan kulttuurin muutosta
5. Valitse uuteen kulttuuriin sopivat henkilöt
6. Pidä yllä eettisyyden ja oikeudenmukaisuuden ilmapiiriä
Riippumatta siitä johdetaanko työryhmää, jalkapallojoukkuetta tai
suuryritystä, johtamistyylillä on suuri merkitys organisaation
menestymisen kannalta. Parhaat johtajat pystyvät vaihtamaan
johtamistyyliä parhaiten aina kuhunkin tilanteeseen sopivaksi mutta kolme
eri perusjohtamistyyliä voidaan erotella toisistaan. (Niemelä ym. 2008,
140.)
Autoritaarinen johto tekee päätökset täysin itsenäisesti ja pyytää muun
ryhmän apua tai palautetta vain harvoin. Tämä johtamistyyli sopii
parhaiten tilanteisiin, joissa ei ole aikaa ryhmän päätöksenteolle tai kun
johtaja on ryhmän asiantuntevin henkilö. (Niemelä ym. 2008, 141.)
Demokraattinen johtaja rohkaisee ryhmäänsä osallistumaan
päätöksentekoon, mutta pitää kuitenkin itsellään oikeuden lopulliseen
päätökseen. Ryhmän jäsenet sitoutuvat työhönsä ja ovat sekä
motivoituneita että luovia. (Niemelä ym. 2008, 141.)
Delegoiva johtaja ei tarjoa juurikaan apua ryhmän työskentelyyn ja jättää
päätöksenteon ryhmän vastuulle ja se toimii lähinnä vaan ryhmissä, joiden
jäsenet omaavat korkean ammattitaidon. Se voi johtaa kuitenkin
epäselvästi määriteltyihin rooleihin ja motivaation puutteeseen. (Niemelä
ym. 2008, 141.)
Niemelä ym. toteavat (2008, 142) myös, että johtamistyylin valinta asettaa
vaatimuksia myös johtamisjärjestelmälle ja johtamisjärjestelmän on
tuettava erilaisia päätöksentekotilanteita ja niissä tarvittavia erilaisia
johtamistyylejä.
Johtamisjärjestelmällä on tärkeä rooli henkilöstön kehittämisessä ja sen
täyden potentiaalin realisoimisessa. Tutkimusten mukaan demokraattisen
johtamisjärjestelmän on todettu parantavan luovaa ajattelua ja siten myös
innovaatiokykyä. (Niemelä ym. 2008, 144.)
Osaaminen on yksi strategian muodostamisen ja toteuttamisen tärkeistä
kulmakivistä. Osaaminen on usein tärkeä tekijä strategisia valintoja
tehdessä. Johtamisjärjestelmän yhtenä tehtävänä on varmistaa, että
organisaation työntekijöillä on riittävät taidot tarvittavien tehtävien
tehokkaaseen toteuttamiseen. (Niemelä ym. 2008, 145.)
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7 LÄNSIMETRON HAASTATTELUT
Päätutkimuskohteena haastateltiin Länsimetron ensimmäisen vaiheen
käyttöönottoon osallistuneita asiantuntijoita. Tutkimusosuus toteutettiin
kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullisen tutkimuksen
voidaan nähdä sopivan hyvin tutkimusmenetelmäksi, kun pyritään
selvittämään ja saamaan syvempi käsitys tutkittavien henkilöiden
kokemuksista ja näkökulmista. (Koskinen ym. 2005, 31.) Tätä tutkimusta
varten haastattelin yhteensä 12 käyttöönottoon osallistunutta
asiantuntijaa Länsimetron ensimmäiseltä vaiheelta.
Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina ja tutkimuksen liitteenä 1
oleva haastattelupohja lähetettiin haastateltaville ennakkoon
sähköpostitse. Haastateltavina oli hankkeessa toimineita asiantuntijoita,
kuten hankkeen projektipäällikkö, käyttöönottopäällikkö, talotekniikan
asiantuntijoita ja -valvojia sekä rakennustöiden valvojia. Lisäksi
haastateltiin kolmea urakoitsijoiden palveluksessa ollutta asiantuntijaa.
Ensimmäisen vaiheen käyttöönoton valmistumisesta oli haastattelu-
hetkellä kulunut aikaa vain noin puoli vuotta, joten käyttöönottovaihe oli
vielä hyvin asiantuntijoiden muistissa ja vastausten otantaa voi pitää hyvin
luotettavana. Haastateltavien nimet ja työtehtävät on esitetty tutkimuksen
lähdeluettelossa.
Haastattelu rakentui tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen ja erityisesti
teoriaosuudessa havaittujen toimivan johtamisjärjestelmän sisältämien
avaintekijöiden pohjalta. Näitä tekijöitä olivat muun muassa tiedonkulku,
johtaminen, organisaatio, resurssit sekä vastuunjako. Järjestelmien
testauksissa havaittujen puutteiden osalta halusin kysyä asiantuntijoilta
puutteiden havainnoimisesta ja niiden korjaamisesta sekä niistä
aiheutuneista ristiriidoista. Lisäksi halusin kuulla asiantuntijoiden omia
ajatuksia peilaten niitä heidän tehtävänkuvaansa.
Tässä tutkimuksessa laadittavaa johtamisjärjestelmää ajatellen halusin
löytää haastatteluista tekijöitä ja menetelmiä, joita on mahdollista
hyödyntää Länsimetron toisen vaiheen käyttöönottovaiheessa. Erityisesti
halusin selvittää sellaisia tekijöitä ja menetelmiä, jotka auttavat
parantamaan prosessin hallintaa sekä ennakoimaan mahdollisia
viivästyksiä ja muutostilanteita riittävän ajoissa ja puuttumaan niihin.
7.1 Länsimetron haastatteluiden yhteenveto ja analyysi
Pääpiirteissään haastatteluiden yhteenvetona merkittävin eroavaisuus oli
tilaajan asiantuntijoiden ja urakoitsijoiden väliset näkemyserot. Tilaajan
asiantuntijoiden vastauksissa ilmeni suurimmilta osin merkittävämpiä
kehittämistarpeita käyttöönotolle kuin urakoitsijoiden vastauksissa. Tämä
johtuu varmasti osittain siitä, että tilaajan hallittavana oli koko metron
järjestelmäkokonaisuus ja urakoitsijoilla pääasiassa vain yksi asema tai
järjestelmän osa-alue. Lisäksi tilaaja vastaa loppupeleissä kokonaisuuden
valmistumisesta ja urakoitsijoiden vastuulla on heidän sopimuksensa
tilaajan kanssa.
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Kaikkien haastatteluiden osalta nousi vahvasti esille epäselvyydet
roolituksissa ja vastuualueissa sekä niiden vaikutus epärealistiselle
käyttöönoton aikataululle. Esille nousi myös se, että aikataulu ja prosessin
suunnitelma tulee suunnitella hyvissä ajoin ja niiden mukaan tulee edetä,
eikä muutoksia tässä vaiheessa enää pidä tehdä.
Olen jakanut tässä kappaleessa haastatteluiden tarkemman yhteenvedon
ja analysoinnin omiksi osa-alueiksi haastattelun rakenteen mukaisesti ja
jokaisessa osa-alueessa nostanut esille kuvan muodossa merkittävimmät
kehityskohteet.
7.1.1 Valmius ennen käyttöönottoa
Tämän osuuden haastatteluissa huomionarvoista on se, että kuten olettaa
saattaa ensimmäisenä testausvaiheeseen otettujen asemien kohdalla
epäselvyydet olivat huomattavampia kuin viimeisenä käyttöönotto-
vaiheen testausten aloittavan aseman osalta. Tämä tuli esiin etenkin
rakennustöiden ja järjestelmien valmiustason osalta. Liian optimistisesti
laaditut ja epärealistiset aikataulut vaikuttivat siihen, ettei valmiustaso
ollut riittävä.
Useamman haastateltavan mielestä prosessin kulku oli määritetty riittävän
selkeästi (kts. taulukko 1), mutta muutama totesi, ettei tämän määritelmän
mukaisesti toimittu. Erityisesti tilaajan asiantuntijoiden mukaan prosessin
kulku oli selkeä heille. Mielenkiintoista on se, että toisaalta vastuut ja roolit
olivat epäselviä ainakin jossain vaiheessa käyttöönottoa lähestulkoon
kaikille. Useampi haastateltava koki prosessisuunnitelman mukaan
toimimisen mahdottomaksi, koska työn aloituksen edellytykset olivat
puutteelliset. Tämä tarkoittaa sitä, että rakenteiden ja teknisten
järjestelmien valmiustaso ei ollut riittävä ennen käyttöönottovaiheen
aloittamista.
Useassa haastattelussa ilmeni, että järjestelmien monimuotoisuuden ja
lukuisten rajapintojen vuoksi käyttöönottovaiheen prosessin suunnitte-
luun olisi pitänyt kiinnittää enemmän tarkkuutta ja huomiota niin, että
esimerkiksi jokainen palotilanne tulee testatuksi ja toiminnallisuus
tarkastetuksi. Tarkastustyötä oli siis huomattavasti enemmän kuin alun
perin suunniteltiin.
Haastatteluista nousi esille myös se, että käyttöönoton toimenpiteet tulee
jakaa jo suunnitteluvaiheessa riittävän pieniin osa-alueisiin, jotta työn
etenemistä on helpompi seurata ja se on todenmukaista. Lisäksi usean
haastateltavan mielestä urakoitsijoiden ilmoitus heidän työnsä
valmiusasteesta ei ole riittävä ja se ei välttämättä aina vastaa todellisuutta.
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Haastatteluiden yhteenvetona nousi esille seuraavat kehitystoimenpiteet
ennen käyttöönottovaiheen alkua:
· Tavoitteiden ja vaatimusten määrittely ja selkeyttäminen kaikille
osapuolille
· Prosessisuunnitelman laatiminen riittävän ajoissa
· Resurssien ja aikataulun määrittäminen
· Vastuiden ja roolitusten määrittäminen
· Osapuolten sitouttaminen suunnitteluprosessiin
7.1.2 Toiminta käyttöönottovaiheen aikana
Käyttöönottovaiheen aikana ilmeni suuria eroja tiedonkulun osalta.
Alkuvaiheessa tietoa oli vaikea saada ja se hidasti testausten etenemistä.
Yhteistyö urakoitsijoiden kesken oli haasteellista mahdollisten vaateiden ja
vastuunjaon epäselvyyksien vuoksi. Tiedonkulun sujuminen vaihteli
asemittain myös sen vuoksi, että pääurakoitsijan työmaan
johtovelvollisuuksista vastaavan henkilön johtamistaidot ja toiminta-
periaatteet vaikuttivat prosessin etenemiseen.  Pääurakoitsijalla ei ollut
selkeästi tiedossa, kenen vetovastuulla käyttöönottovaihe on.
Viikoittaiset käyttöönottopalaverit olivat hyvä apu tiedonkulun eteenpäin
viemiselle. Palavereissa käsiteltyjen taulukoiden avulla sekä tilaaja, että
urakoitsijat olivat yhteisymmärryksessä siitä, mitä työvaiheita on tehty ja
mitä vielä tekemättä. Osittain oli kuitenkin epäselvää se, miten vastuut
jaettiin ja rajapinnat aiheuttivat päänvaivaa. Muiden urakoitsijoiden
puuttuminen kokouksista vaikeutti tiedonkulkua ja seuraavista
toimenpiteistä ja tehtävistä sopimista.
Haastatteluissa ilmeni myös, että selkeä tilannekuva puuttui sekä tilaajan
asiantuntijoiden, että urakoitsijoiden mielipiteiden mukaan. Isojen
kokonaisuuksien ja pienten osakokonaisuuksien hahmottamiseen tulisi olla
omat kokouksensa ja viikoittaisten käyttöönottopalavereiden lisäksi
kaivattiin tilaajan sisäisiä palvelualuekohtaisia viikkopalavereita. Useiden
haastateltavien mielestä tilaajan sisäiset käyttöönottoryhmän kokoukset
eivät ajaneet asiaansa. Kokouksista muodostui sisäinen puutepalaveri sen
sijaan, että asioita olisi ratkaistu ja asioita olisi viety eteenpäin.
Haastatteluiden mukaan tieto ei kulkenut riittävästi kommunikointi-
kanavien avulla. Aikataulukiireiden vuoksi sähköpostiviestit kasaantuivat ja
se vaikeutti tiedonkulun etenemistä. Ajoittain kokouksista puuttuivat
sellaiset vastuuhenkilöt, joiden läsnäolo olisi ollut erittäin suotavaa.
Urakoitsijoita oli kaiken kaikkiaan niin paljon, ettei kaikkia ehdi aina soittaa
läpi. Useammassa haastattelussa ilmeni, että käyttöönottovaiheessa ei
ollut muuta yhtenäistä kommunikaatiokanavaa kuin kokousten pöytäkirjat
ja sähköposti. Whatsapp-sovellusta käytettiin yhden testausryhmän osalta
ja sen käyttöä voisi laajentaa myös muihin testausryhmiin Länsimetron
toisessa vaiheessa. Kommunikaatiota ja viestintää oli paljon, mutta
vastuuttamiseen olisi pitänyt kiinnittää enemmän huomiota.
Urakoitsijoiden haastatteluissa tuli esille resurssien riittämättömyys siten,
että jokainen mainitsi tilaajan valvonnan haparoimisen liian vähäisen
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miehityksen ja epäselvän hierarkian vuoksi. Lisäksi yhteistyötä eri
osapuolten kesken hankaloitti se, että omia oikeuksiaan piti puolustaa
tiukan aikataulun ja epäselvän vastuujaon vuoksi.
Tilaajan asiantuntijoiden haastatteluissa todettiin kuitenkin, että
resurssien riittämättömyys tiedostettiin jo hyvissä ajoin ja siihen pyrittiin
löytämään ratkaisuja kaikin tavoin projektin aikataulussa pysymisen
varmistamiseksi. Eräs haastateltavista totesi, että resursointipuute saattoi
olla aikataulullisesti merkittävä koko projektin valmistumisen kannalta.
Haastatteluiden yhteenvetona nousi esille seuraavat kehitystoimenpiteet
käyttöönottovaiheen aikana:
· Tiedonkulku
· Resurssien riittävyyden seuranta
· Vastuuttaminen
· Tilannekuvan seuranta
· Kokouskäytännöt ja kommunikoinnin merkitys
· Raportoinnin kehittäminen
7.1.3 Puutteet testauksissa ja niiden korjaaminen käyttöönoton aikana
Puutteiden havainnoiminen oli pääsääntöisesti haastateltavien mielestä
toimivaa, koska puutteet kirjattiin aina ylös. Haastavampaa oli useiden
puutelistojen päällekkäisyydet ja niiden hallinnointi. Puutelistojen osalta
oleellisinta on, että niihin on kirjattu oikeat puutteet ja virheet, eikä
epäolennaisuuksia. Käyttöönottovaiheen edetessä puutteiden ja virheiden
valokuvaaminen helpotti puutteiden paikallistamista. Haasteita toi myös
se, että useiden asemien osalta oltiin lähes samassa vaiheessa samaan
aikaan ja tilaajan resurssien puutteellisuuksien lisäksi myös urakoitsijoilla
oli liian pienet resurssit hallita toimintaansa.
Puutteiden hallinnassa merkittävintä oli niiden korjaaminen. Vastuut tulisi
puutteiden osaltakin määrittää tarkemmin ja tiedonkulku on oleellista
myös puutteiden ja virheiden korjaamiseksi sekä poistamiseksi
puutelistoilta. Tilaajalla ei ollut riittävästi resursseja tiedon välittämiseksi ja
puutteet karkasivat niin sanotusti käsistä. Tiiviimmän yhteistyön avulla
tilaajan, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kesken on mahdollista kehittää
myös puutteiden hallintaa ja korjaamista. Valvojien määrä tulee olla riittävä
ja uusien projektissa olevien tulisi saada riittävä perehdytys ja
lokeroitumista osastojen välillä tulee välttää. Länsimetron toisessa
vaiheessa tähän täytyy erityisesti panostaa ja huolehtia, että jokaisen
käyttöönottovaiheen organisaatioon kuuluvalla henkilöllä on sijainen sekä
mahdollisuuksien mukaan myös vastuuhenkilö seuraamassa
kohdeorganisaatioiden ja palveluryhmien toimintaa.
Useassa haastattelussa kävi ilmi, että puutelistoja olisi hyvä hallita
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kohdekohtaisesti niin, että esimerkiksi kohteen projekti-insinööri vastaa
puutelistojen ajantasaisuudesta ja kohteiden valvojat kuittaavat
puutteiden tilanteen sovituin väliajoin. Lisäksi ilmeni, että käyttöönoton
aikana puutteita tulisi seurata tilakohtaisesti esimerkiksi jaottelemalla tilat
huoneselostuksen mukaan. Seurantaan voisi hyödyntää esimerkiksi
tietomallia.
Haastatteluiden yhteenvetona nousi esille seuraavat kehitystoimenpiteet
puutteiden hallinnassa:
· Puutteiden havainnoimisen tehostaminen
· Resurssien riittävyyden varmistaminen puutteiden hallintaan
· Vastuuttaminen puutteiden korjaamiseksi
· Puutteiden arvottaminen
· Puutteiden seurantamenetelmän kehittäminen
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8 VERTAILUKOHTEIDEN HAASTATTELUT
Tutkimuksen toteuttamistapaa kartoitettaessa päädyttiin ensin
vertailemaan kahta case -kohdetta Länsimetron ensimmäistä vaihetta sekä
Kehärataa keskenään. Tutkimuksen edetessä kuitenkin havaitsin, että
metro- ja junaliikenteen sääntely poikkeaa merkittävästi toisistaan ja
metro- ja rautatiejärjestelmien turvallisuusvaatimukset ovat eri luokkaa,
joten haastatteluiden pohjalta saatua tutkimusaineistoa oli vaikeaa verrata
keskenään. Lisäksi havaitsin, että Kehäradalla käyttöönottovaiheen
vetovastuu oli pääosin tilaajalla, kun taas Länsimetrossa siihen osallistuivat
myös rakennusurakoitsijat ja käyttöönoton koordinointi tapahtui tilaajan ja
rakennusurakoitsijoiden voimin. Sen vuoksi päätin laajentaa tutkimukseni
näkökulmaa vertailemaan raideliikenteen käyttöönoton lisäksi eri
toteutusmuodolla toteutettujen hankkeiden käyttöönottoprosessia
keskenään. Länsimetro ja Kehärata on toteutettu jaetun pääurakkamallin
mukaan ja sen vuoksi päädyin tutkimaan lisäksi allianssi -mallilla
toteutettua Tampereen rantaväylän tunnelia. Tarkemmin case-kohteet on
esitelty luvussa 4.
Vertailtavien tutkimuskohteiden osalta haastateltiin puhelimitse Kehärata
-hankkeen projektipäällikköä ja rakennusurakoitsijan palveluksessa ollutta
asiantuntijaa sekä Tampereen rantaväylän tunnelihankkeen projekti-
päällikköä. Vertailtavien tutkimuskohteiden lisäksi haastateltiin
puhelimitse Amsterdamissa, Hollannissa valmistuneen Oostlijn – metro-
hankkeen käyttöönottoon osallistunutta asiantuntijaa, mutta haastattelua
ei käytetä tämän tutkimuksen vertailuperusteena hankkeen salassapitoon
liittyvistä syistä.
8.1 Kehäradan haastatteluiden yhteenveto ja analyysi
Kehärata -hankkeen käyttöönotto toimi toisena vertailukohteena
tutkimuksessa. Kyseessä on osittain maan alla kulkeva raideyhteys ja
järjestelmät metron kanssa ovat hyvin erilaiset, mutta osittain samoja
piirteitä hankkeista silti löytyy.
Kehäradan projektipäällikkö vastasi kysymyksiini liittyen Kehäradan
käyttöönottovaiheeseen. Kehäradalla laadittiin ensin pelastussuunnitelma
yhdessä paloviranomaisten kanssa ja se toimi käyttöönottosuunnitelman
pohjana. Kansosen mukaan käyttöönoton prosessin kulku ja vastuujako oli
määritetty selkeästi ja urakoitsijoiden toimintakokeissa olivat mukana aina
myös LVI- ja sähkövalvojat. Toimintakokeet tehtiin pienissä osissa, kaikki
aikataulutettiin ja seurantaa pidettiin tarkasti ajan tasalla. (Kansonen,
2018).
Luvussa 2 käsitellään raideliikenteen sääntelyä ja viranomaisvalvontaa sekä
sitä, millainen rooli Kehäradan osalta Trafilla oli hankkeen käyttöönoton
kannalta. Raideliikenteen käyttöönotossa tulee noudattaa EU:n säädöksiä
ja Trafin valvontamenettely alkaa jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.
Haastatellessani Kehäradalla työskennellyttä rakennusurakoitsijan
edustajaa minulle selvisi, että käyttöönottovaihe oli vahvasti tilaajan
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käsissä ja urakoitsijan näkemyksen mukaan se oli hyvä asia. Näin urakoitsija
pystyi keskittymään paremmin omaan osaamisalueeseensa ja
urakkasuorituksensa laadulliseen suorittamiseen. Ongelmallista oli
kuitenkin informaation puute. Rakennusurakoitsijalle ei tullut juuri tietoa
käyttöönottovaiheen prosessista ja sen etenemisestä ja urakoitsijan rooli
oli pääsääntöisesti pysyä pois tieltä. Käyttöönottovaiheen järjestelmien
testaukset tehtiin pääsääntöisesti öisin normaalityöajan ulkopuolella, joten
sen vuoksi pois tieltä pysyminen oli urakoitsijalle suhteellisen helppoa.
Urakoitsija teki itselle luovutukset ja luovutusprosessin oman
suunnitelmansa mukaan ja kaikki puutteet korjattiin ennen vastaanottoa.
Käyttöönottovaiheen osalta puutteista ei tullut tietoa
rakennusurakoitsijalle.
Tärkeimpinä oppeina Kehäradan käyttöönottoprojektista nousi esille
aikataulun tarkentamisen ja yhteistoimintakokeiden suunnittelun riittävän
ajoissa ennen käyttöönoton alkamista. Lisäksi ilmeni, että tiedonkulku
toimi hyvin koko käyttöönottovaiheen ajan ja erityisen hyvää
käyttöönottoprojektin kannalta oli se, että käyttöönoton suunnittelu
aloitettiin pelastussuunnitelman kanssa rinnakkain. (Kansonen, 2018).
8.1.1 Vertailua Länsimetron ja Kehäradan käyttöönoton osalta
Totesin jo aiemmin tässä tutkimuksessa, että Länsimetron ja Kehäradan
käyttöönottovaiheiden vertaaminen osoittautui haasteelliseksi ja syynä oli
eroavaisuudet prosessin toimintaperiaatteissa sekä raidejärjestelmissä.
Oletan, että pohjana Kehäradan osalta tilaajavetoiselle käyttöön-
ottovaiheelle on ollut Liikenneviraston kokemustausta aiemmista
raideliikennehankkeista. Liikennevirasto on ollut johtamassa lukuisia
raideliikenteen käyttöönottotehtäviä, joten heillä on vahva kokemus ja
tietämys aiheesta.
Liikenneviraston projektipäällikön mukaan Kehäradan käyttöönottovaihe
sujui heiltä erinomaisesti, mutta liikenteen käynnistymiseen vaikutti monia
muita tekijöitä, jotka eivät olleet käyttöönotosta riippuvaisia. Näin ollen
voidaan olettaa, että hankkeen kannalta käyttöönottovaihe onnistui hyvin.
Toisaalta tiedonkulun kannalta urakoitsijan näkemyksen mukaan oli
kehitettävää.
Länsimetrossa jokaiselta urakoitsijalta edellytettiin oman osaamisalueensa
paras tietämys ja sillä oli suuri merkitys koko projektin valmistumisen
kannalta. Toisaalta rakennusurakoitsijat otettiin vahvasti mukaan
käyttöönottovaiheeseen ja heillä ei välttämättä ollut kokemusta
käyttöönottovaiheesta aiemmin lainkaan.
Länsimetron toisen vaiheen osalta pääurakat kilpailutetaan
tavoitehintaisina projektinjohtourakoina ja pääurakoitsijalta edellytetään
jo tarjousvaiheessa rakentamisen lisäksi taloteknistä osaamista ja teknisten
järjestelmien tuntemusta. Hankkeiden vastuuhenkilöiden tulee projektin
hallinnan ja työmaahallinnan lisäksi hallita myös talotekniikkajärjestelmät
sekä metron käyttöönottovaiheen toimenpiteet.
Lisäksi Länsimetron toisessa vaiheessa on jo tarjouspyyntövaiheessa
edellytetty projektinjohtourakoitsijoilta selkeä vetovastuu käyttöönotto-
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vaiheen osalta ja vasta käyttöönottovaiheen välitavoitteen saavuttamisen
jälkeen alkaa tilaajavetoinen käyttöönottotarkastusvaihe. Tätä vaihetta
varten perustetaan hankkeessa käyttöönottoryhmä, joka vastaa vaiheen
etenemisestä ja huolehtii viranomaistestauksesta. Tarkemmin
organisaatiorakennetta ja vastuualueita olen pohtinut kohdassa 9.2 Esitys
uudeksi johtamisjärjestelmäksi.
8.2 Tampereen rantaväylän tunnelin käyttöönotto
Allianssi -mallilla toteutettu Tampereen rantaväylän tunneli -hanke
valmistui etuajassa hankesuunnitelmaan nähden ja lisäksi hankkeessa
käyttöönottovaihe valmistui noin puoli vuotta etuajassa suunniteltuun
nähden. Sen vuoksi halusin haastatella hankkeen käyttöönottovaiheen
johtajaa ja tiedustella tarkemmin hankkeen käyttöönottovaiheesta
urakkatoteutusmuodon ja johtamisen näkökulmasta.
Käyttöönottovaiheen johtajan mukaan käyttöönottoa varten perustettiin
oma käyttöönottoryhmä ja prosessin suunnittelu aloitettiin vuosi ennen
käyttöönottovaiheen alkua. Myös viranomaiset saatiin aktivoitua mukaan
prosessiin jo suunnitteluvaiheessa. Suunnitelmassa esitettiin käyttöönoton
aikataulu, vaiheet ja vaikutukset ympäristöön. Käyttöönotosta laadittiin
tehtäväluettelo, joka myös aikataulutettiin ja tehtäväluettelon aikatauluun
asetettiin aikaikkuna tehtävien suorittamiselle. Aikataulussa huomioitiin
tehtävien lisäksi myös muun muassa koulutukset, lomat ja resurssit ja näin
siitä saatiin mahdollisimman realistinen. Lisäksi projektipäällikkö nosti
esille sen, että vaikka käyttöönottovaihe nopeutui noin puoli vuotta, niin
aikataulua ei muutettu. (Mäkiaho 2018)
Käyttöönoton organisaatio määritettiin niin, että jokaiselle tehtävälle
asetettiin vastuuhenkilö sekä vastuun seuraaja, joka vastaa siitä, että
tehtävä valmistuu ajallaan. Hankkeeseen varattiin riittävät resurssit
mahdollisten muutosten varalle. Järjestelmäurakoitsijat vastuutettiin
testaamaan omat järjestelmänsä sekä riippuvuudet muihin järjestelmiin.
Allianssin käyttöönottoryhmä vastasi viranomaistestauksesta ja
projektipäällikkö itse tiedottamisesta. (Mäkiaho, 2018.)
Hankkeessa oli oleellista, että pelastuslaitoksen ohella myös tunnelin
isännöitsijä perehdytettiin kohteeseen hyvissä ajoin rakennus- ja
käyttöönottovaiheen aikana, jotta he oppivat tuntemaan tilat riittävän
ajoissa ennen kohteen valmistumista. Kaiken kaikkiaan avaintekijöitä
hankkeen käyttöönoton onnistumiseen oli projektipäällikön mielestä tiivis
yhteistyö, joka oli tehokasta ja tuotteliasta. Lisäksi merkittävä tekijä
onnistumiseen oli selvyys projektin ajantasaisesta tilanteesta. (Mäkiaho,
2018.)
8.2.1 Vertailua eri urakkamuodon näkökulmasta
Tutkimuksessani tarkastelin, voidaanko urakkamuodolla vaikuttaa käyt-
töönottovaiheen etenemiseen. Metro- ja tietunnelihankkeessa
turvallisuusjärjestelmät ja erityisesti niiden laajuus on eri luokkaa, mutta
halusin tarkastella näitä hankkeita keskenään erityisesti prosessin
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johtamisen näkökannalta sekä mahdollisten käyttöönottoon liittyvien
työkalujen ja toimivien menetelmien löytämiseksi.
Tampereen rantaväylän tunnelin projektipäällikön mukaan allianssi-malli
helpotti paljon käyttöönottovaihetta johtamisen näkökulmasta ja se
mahdollisti osapuolten sitouttamisen. Tunneli haluttiin saada nopeasti
käyttöön, koska tietyt alueet Tampereen seudulla odottivat niin sanotusti
’tulpan poistumista’ ja tärkeää oli, että tunneli valmistuessaan toimisi
täydellisesti. (Mäkiaho 2018.)
Yhteistoimintamalleilla luodaan alusta asti pohjaa yhteistoiminnan
edistämiseksi ja näissä malleissa niin ongelmat kuin tavoitteetkin ovat
yhteisiä. Mikäli tulevaisuudessa esimerkiksi metrohanke toteutettaisiin
allianssi-mallilla, yhteistyön merkitys olisi lähtökohtainen vaatimus, ei
verrattava peruste. Tämä ei kuitenkaan suoranaisesti tarkoita sitä, että
urakoitsijat olisivat valmiita yhteistoimintaan ja pyrkisivät asettamaan koko
hankkeen edun etusijalle.
Toisaalta Länsimetron toisessa vaiheessa korostuu erityisesti
projektinjohtourakoitsijan yhteistyökyky ja osaaminen, koska heiltä
edellytetään yhteensovitustaitoja tilaajan sekä muiden sidosryhmien
kanssa. Tätä ei kuitenkaan voida täysin varmistaa ennen urakan alkua toisin
kuin allianssissa, jossa yhteistoimintaa mitataan jo ennen urakoitsijan
valintaa. Eikä pelkästään urakoitsijoiden, vaan myös suunnittelijoiden ja
mahdollisen rakennuttajakonsultin osalta.
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9 KEHITTÄMISEHDOTUKSET
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli laatia Länsimetron toisen vaiheen
käyttöönottoon menetelmä, jonka avulla voidaan sujuvoittaa käyttöön-
ottovaiheen etenemistä. Käyttöönottoa lähestyttiin prosessin johtamisen
näkökulmasta ja sen vuoksi tutkimuksen tuloksena oli tarkoitus laatia
käyttöönottoa varten johtamisjärjestelmä, joka rakentui teoriaosuuden
sekä erityisesti haastatteluista saatujen kehitysehdotusten pohjalta.
Tässä luvussa esitetään, mitä lähtökohtia kehitysehdotuksen onnistu-
miseksi vaaditaan ja miten johtamisjärjestelmä rakentui. Tämän tutki-
muksen liitteenä 2 on tutkimuksen avulla Länsimetron toiseen vaiheeseen
kehitetty johtamisjärjestelmä, jota hyödynnetään Länsimetron toisen
vaiheen käyttöönoton prosessisuunnitelman pohjalla ja sitä on mahdol-
lista hyödyntää myös muita vastaavantyyppisiä raideliikenteen hankkeita
ajatellen.
9.1 Lähtökohdat kehitysehdotuksen onnistumiseksi
Länsimetron ensimmäisessä vaiheessa käyttöönoton yksi suurimmista
haasteista oli alimitoitetut resurssit ja viestintä osapuolten kesken. Oman
näkemykseni mukaan ihmisten keskinäinen vuorovaikutus toimi
suhteellisen hyvin, mutta päätöksenteko oli keskitettyä. Päätösvaltaa voisi
mielestäni jakaa niin, että esimerkiksi kohteiden käyttöönottopäälliköt
olisivat valtuutettuja tekemään omaa metroasemaansa koskevia päätöksiä
aina tiettyyn pisteeseen asti myös käyttöönottovaiheessa.  Ensimmäisessä
vaiheessa käyttöönoton organisaatiossa yhden käyttöönottopäällikön
vastuulla oli huolehtia kahden tai useamman aseman käyttöönoton
koordinoimisesta ja hänen apunaan oli järjestelmäkohtaisia valvojia, jotka
huolehtivat samalla usean aseman valvonnasta. Tällaisessa toiminnassa
kokeneempikin asiantuntija menettää vääjäämättä otteen projektin
hallinnasta. Toisaalta pohdin, onko tietyn järjestelmän hallitsevan
asiantuntijan paras tehtävä toimia hankkeessa lainkaan aseman vetäjänä.
Tässä tutkimuksessa laadittavan johtamisjärjestelmän avulla määritetään
riittävät resurssit ja organisaatiorakenne, joiden avulla käyttöön-
ottovaiheen sujuvuutta voidaan parantaa ja vastuualueita selkeyttää.
Vaikka projektin hallintamenetelmät ja kaikki onnistumisen edellytykset
täyttyisivät, ei kokonaisuutta voida hallita ilman toimivaa käyttöönoton
prosessisuunnitelmaa. Toimivalla prosessisuunnitelmalla tarkoitan sitä,
että aikataulu on laadittu riittävällä tarkkuudella ja toimintavarmuudella,
työmääräarviot ovat onnistuneet ja lopulta kaikki osapuolet sitoutuvat
toimimaan suunnitelman mukaan. Lisäksi suunnittelussa on huomioitava
alusta asti tarkastuspisteet, joita ei ylitetä ennen tietyn vaiheen
valmistumista. Prosessi tulee siis jäsennellä ja järjestää riittävän tarkasti ja
riittävän pieniin osa-alueisiin. Työt on hyvä jakaa niin pieniin osiin, että sekä
tilaajan että urakoitsijoiden on helppo seurata tilannevalmiutta ja
osapuolet voivat yhteisymmärryksessä todentaa valmiusasteen.
57
Merkittävänä lähtökohtana on myös tilanteen kokonaiskuvan
hahmottaminen. Toisessa vaiheessa tiedonkulkua varten on kehitettävä
aito tilannekuva, joka perustuu faktoihin, ei pelkästään urakoitsijoiden
ilmoittamiin valmiusraportteihin. Tilannekuvalla en tarkoita yhden palvelu-
alueen tilannetta vaan kokonaisuuden ja kaikkien rajapintojen yhteistä
valmiustilaa. Länsimetron toisessa vaiheessa tätä varten on jo perustettu
tilannehuone ja tilanteen seurantaan on hankittu lisää resursseja.
Tilannekuvan määrittämisen lisäksi tulee pitää kiinni sovituista
tarkastuspisteistä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että taulukon 2 (s.28)
mukaisesti tilaajan yhteiskäyttökokeet (vaihe B) alkavat vasta, kun
välitavoite 9 on saavutettu ja kaikki vaiheen A mukaiset itselle luovutukset
sekä testaukset on tehty ja urakoitsijoiden tarkastusdokumentit on
hyväksytty ja tallennettu tarkastusasiakirjaan.
Käyttöönottovaihetta ei voida suorittaa ilman toimivaa yhteistyötä
osapuolten kesken. Tähän Länsimetron toisessa vaiheessa on jo kiinnitetty
huomiota muun muassa siten, että kaikki rakennusurakat toteutetaan
projektinjohtourakoina, jolloin vuorovaikutus ja yhteistyö eri toimijoiden
välillä korostuu. Lisäksi rakentamiseen osallistuvien osapuolten
yhteistoimintaa on tarkoitus mitata koko hankkeen ajan. Tärkeimpänä
lähtökohtana yhteistoiminnalle pidän kuitenkin keskinäistä vuoro-
vaikutusta ja ilmapiiriä tilaajan organisaation sisällä.
9.2 Esitys uudeksi johtamisjärjestelmäksi
Johtamisjärjestelmä rakentui teoriaosuuden pohjalta mutta teorian lisäksi
tutkimuksen haastatteluaineistolla oli suuri merkitys johtamisjärjestelmän
lopulliselle muotoutumiselle. Johtamisjärjestelmän on tarkoitus olla sekä
projektin johdon, että jokaisen aseman käyttöönottojohtajan ja valvojien
tukena käyttöönottoprosessin etenemisen apuna.
Määritin johtamisjärjestelmään seuraavat osa-alueet:
· Ryhmäjako
· Organisaatio vaiheissa A ja B
· Roolit, tehtävät ja vastuut
· Kokoukset
· Resurssi- ja aikajanakaavio
· Viestintä
Haastatteluista ilmenneet kehityskohteet pyrittiin huomioimaan johtamis-
järjestelmässä ja esimerkiksi organisaatiokaavion rakenne ja ryhmäjaot
muodostettiin haastatteluiden pohjalta. Jokaisen käyttöönottoon osallis-
tuvan henkilön osalta on määritetty tehtävät ja vastuut. Kokousten osalta
on esitetty niiden agenda ja tilaajan organisaation sisällä määritetään
lisäksi kokousten osallistujat ja vastuuhenkilöt sekä kokoontumistiheys.
Esitettyjen kokousten lisäksi on tarkoitus määrittää yhteisiä palaveri-
käytäntöjä yhdessä kohteeseen valitun projektinjohtourakoitsijan kanssa.
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Resurssi- ja aikajanakaavion avulla linkitetään käyttöönottovaiheeseen
kuuluvat toimenpiteet ja sille määritetty aikataulu yhteen resurssien
kanssa. Johtamisjärjestelmässä esitetyn resurssi- ja aikajanakaavion lisäksi
tilaaja määrittää resurssien varaustarpeen sekä A- että B-vaiheelle.
Viestintää ja kommunikointia kehitetään ja johtamisjärjestelmässä
esitetään yhteisiä menettelytapoja tiedonkulun parantamiseksi. Perin-
teisten kokous- ja palaverimenettelyiden sekä sähköpostin lisäksi pala-
vereissa hyödynnetään videopuhelukäytäntöjä, mikäli kaikki vastuu-
henkilöt eivät pääse osallistumaan. Länsimetron toisessa vaiheessa jo
käytössä olevan sosiaalisen verkon Hailerin kautta voidaan jakaa kiireet-
tömiä tietoja osapuolille ja kohdekohtaisten WhatsApp-ryhmien avulla
voidaan välittää nopeasti tietoa esimerkiksi testausten edistymisestä.
9.3 Yhteenveto tuloksista
Tutkimuksen avulla laadittu johtamisjärjestelmä tulee toimimaan
Länsimetron toisen vaiheen käyttöönoton prosessisuunnitelman pohjana.
Siten se osaltaan toimii käyttöönottovaiheen johtamisen apuvälineenä.
Samaa pohjaa on mahdollista hyödyntää myös muissa vastaavaa laajuutta
vaativien kaupunkiraideliikennehankkeiden käyttöönottovaiheiden
prosesseissa.
Erityisesti laadittujen aikajana- ja resurssikaavioiden avulla käyttöönoton
prosessi on pyritty suunnittelemaan ennalta tarkasti ja niiden avulla on
tarkoitus selkiyttää prosessia kaikille osapuolille. Aikajana- ja
resurssikaaviot tulevat vielä tarkentumaan ennen käyttöönottovaiheen
alkamista. Aikajana- ja resurssikaavioiden avulla on erityisesti pyritty
ratkaisemaan eri urakoiden ja erityisesti koko ratalinjan ja asemien välinen
yhteen sovitus ja niiden keskinäinen toimintasuunnitelma testaus- ja
toimintakoevaiheissa.
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET
Halusin löytää tutkimuksen avulla tekijöitä, joita kehittämällä metron
käyttöönottoa voidaan sujuvoittaa. Olen positiivisesti yllättynyt siitä,
kuinka arvokasta tietoa sain haastatteluiden avulla. Lisäksi asiantuntijat
antoivat minulle myös kattavia näkemyksiä projektin kulusta ja projektin
hallintaa helpottavista menetelmistä, jotka varmasti auttavat Länsimetron
toisen vaiheen eteenpäin viemisessä. Kaikki haastattelemani tilaajan
asiantuntijat Länsimetron ensimmäisen vaiheen osalta työskentelevät
toisessa vaiheessa edelleen, joten paljon hyviä projektissa toimineita
menetelmiä ja oppeja ensimmäisestä vaiheesta halutaan hyödyntää ja
jatkojalostaa myös toisessa vaiheessa.
Alussa oma tavoitteeni oli ymmärtää metron käyttöönottovaihetta
prosessina sekä sen osa-alueita kokonaisuudessaan mutta lopulta opin
myös ymmärtämään projektin johtamisen periaatteita ja johtajien
toimintaa. Mielestäni johtamisosuudessa mainitut edellytykset projektin
johtajalta vaativat henkilöltä todella paljon ja keneltäkään ei voi odottaa
kaikkien vaatimusten täyttämistä. Sen vuoksi projektin johtajan kyky johtaa
projektitiimiä kokonaisuudessaan sekä asiantuntijoita yksilöinä korostuu
kaikkein merkittävimmin projektin johtamisessa. Tärkeää on, että myös
esimiehet  saavat  kaiken  tuen  sekä  voivat  henkilökohtaisesti  hyvin,  jotta
heidän tehokkuutensa korostuu ja he pystyvät parhaaseen suoritukseen
myös alaistensa kanssa toimiessaan.
Projektissa tavoitellun laadun osalta on tärkeää, että projektilla on
käytössään asiantuntijoita, jotka ovat olleet vastaavanlaisissa tehtävissä
aiemminkin. Uusia osaajia tarvitaan myös, jotta asioita voidaan tarkastella
’aidan toiselta puolen’. Erittäin tärkeää on myös laittaa oikeat henkilöt
tekemään projektissa oikeaa asiaa.
Yhteenvetona totean, että yleisesti projektien eri osa-alueiden
kehittämiseen vaaditaan työkalujen ja toimenpiteiden lisäksi kokemuksia ja
oppeja aikaisemmista projekteista, tietämystä projektin toiminta-
periaatteista ja johtamismenetelmistä sekä teoriaosuudessa kohdan 6.3.1
Yritysten aineettoman pääoman hallintaa ja tuntemusta. Henkilöt
rakentavat projektin arvot, osaamisen ja muut taidot, niitä on hyvin vaikeaa
henkilövalintojen jälkeen enää muuttaa.
Haastatteluiden pohjalta sain myös käsityksen siitä, mitä vaikutuksia
yhteistoimintamalleilla voi olla hankkeen etenemiseen ja johtamiseen.
Näkemykseni on, että urakkamuodon valinnalla ei voida yksiselitteisesti
varmistaa hankkeen onnistumista. Yhteistoiminta on pitkälti riippuvainen
projektissa työskentelevistä ihmisistä ja heidän keskinäisestä
toiminnastaan. Asettamalla projektin tavoitteet yhteisiksi voidaan raivata
tilaa projektissa etenemisen johdattamiseksi oikeaan suuntaan mutta
projektin huono yhteishenki pysyy huonona, vaikka toteutusmalli
muuttuisikin. Haastatteluista kuitenkin ilmeni, että yhteisen edun
tavoittelulla ja hyvällä yhteishengellä on suuri merkitys projektin
onnistumisen kannalta. Loppujen lopuksi hyvä yhteishenki, ihmisten
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henkilökohtainen asenne projektin eteenpäin viemistä kohtaan, ihmisten
motivoituminen ja sitouttaminen ovat tärkeimpiä lähtökohtia projektin
onnistumiseksi.
Mitään muutosta ei saada aikaan, mikäli projektin johto ei ole siihen
valmis. Näin ollen tutkimuksen tuloksista on mahdollista saada hyötyä vain,
jos johto sitoutuu kehitystoimenpiteiden toimeenpanoon. Lisäksi johdon
tärkeänä tehtävänä on jakaa vastuuta riittävän laajalle, jotta päätösvaltaa
saadaan hajautettua. Vastuuta ei tule kuitenkaan jakaa sellaisille
henkilöille, jotka eivät siihen ole valmiita tai halukkaita ottamaan sitä
vastaan.
10.1 Tutkimuskysymykseen vastaaminen
Tutkimuksen alussa määritettiin tutkimuksen tutkimuskysymyksenä, millä
tavoin johtamisjärjestelmää tulisi kehittää, jotta se palvelisi paremmin
metron käyttöönottovaiheelle asetettuja tavoitteita.
Projektin hallintaa käsittelevässä kappaleessa merkittävimpinä ongelmina
projektinhallinnassa nousee esille yleisimmin liian optimisesti laaditut
aikataulut, väärin arvioidut työmäärät sekä lopputuotteen tavoitellun
laadun saavuttaminen.  Tutkimuksen menetelmäosuudessa haastatteluista
ilmeni, että Länsimetrossa ensimmäisen vaiheen osalta aikataulut oli
suunniteltu epätarkasti ja ne muotoituivat projektin edetessä,
työmääräarviot tarkentuivat projektin edetessä ja lopputuotteen
tavoitellun laadun osalta urakoitsijat eivät olleet aina osanneet arvioida
oikein osaamistaan ja kokemuksen puute korostui heidän omien
tehtäviensä ja resurssiensa hallinnassa.
Teoriaosuuden avulla määriteltiin tutkimuksessa laaditun
johtamisjärjestelmän rakenne ja laajuus. Lisäksi laaditussa metron
johtamisjärjestelmässä huomioitiin kaikki haastatteluista ilmenneet
epäkohdat ja kehitysehdotukset. Näin ollen voidaan olettaa, että
tutkimuksessa laaditun johtamisjärjestelmän avulla on mahdollista
saavuttaa käyttöönottovaiheelle asetetut tavoitteet ja pysyä sille
asetetussa aikataulussa.
Tuloksia johtamisjärjestelmän toimivuudesta käytännössä on mahdollista
saada lähitulevaisuudessa Länsimetron käyttöönottovaiheen alkaessa ja
vaikutus koko hankkeen etenemiselle on nähtävissä vasta projektin
valmistuessa. Haastatteluiden pohjalta esille nousi vahvasti se, että
merkittävimpiä haasteita ensimmäisen vaiheen osalta olivat prosessin
hallintaa ja johtamista käsittelevät asiat, joten uskon, että toimivalla ja
riittävän ajoissa laaditulla johtamisjärjestelmällä on prosessin
onnistumisen kannalta erittäin suuri merkitys.
Johtamisjärjestelmän avulla voidaan rakentaa sujuvampi prosessin kulku,
joka itsessään vaikuttaa myös motivoitumiseen ja ihmisten asenteisiin.
Kuten edellä totesin, ihmisten omat arvot ja henkilökohtainen
ajatusmaailma ovat taas sellaisia, joihin ei juuri pysty vaikuttamaan.
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10.2 Tutkimustulosten käytännön hyödynnettävyys
Tutkimuksen haastatteluiden avulla ilmenneitä kehitystoimenpiteitä on
mahdollista hyödyntää lähes kaikissa muuttuvaan toimintaympäristöön
liittyvissä projekteissa ja erityisesti suurissa ja monimutkaisissa
liikennehankkeissa, joihin liittyy järjestelmien käyttöönottoa, oli kyseessä
sitten tieliikennetelematiikan tai lentokentän terminaalin käyttöön-
ottaminen. Kehitysosuudessa laadittua johtamisjärjestelmää on
mahdollista hyödyntää mielestäni parhaiten vaativissa useita eri
järjestelmiä sisältävissä hankekokonaisuuksissa ja tällaisia ovat erityisesti
omat turvallisuusvaatimuksensa omaavat raideliikennehankkeet.
10.3 Jatkotutkimusaiheita
Tätä tutkimusta varten sain tärkeää ja luotettavaa tietoa eri hankkeiden
käyttöönottoon osallistuneilta asiantuntijoilta. Jatkokehittämisen kannalta
on mahdollista tutkia laajemmin esimerkiksi yhteistoimintamallilla
toteutettavan urakkamuodon vaikutusta käyttöönoton etenemiseen. Tällä
hetkellä suunnitteluvaiheessa oleva Raide-Jokeri sekä rakentamisvaiheessa
oleva Tampereen raitiotiehanke toteutetaan allianssi-mallilla, joten sen
myötä tulee olemaan vertailtavia tutkimuskohteita lisää tulevaisuudessa.
Toisena mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena voisi tutkia, onko julkisen
versus yksityisen rahoittajan kautta toteutettavalla hankkeella vaikutusta
käyttöönottovaiheen etenemiseen aikatauluvaatimukset ja kustannus-
raamit huomioiden. Toisaalta tähän vertailtavia kohteita Suomesta on
mahdotonta löytää. Kenties tämäkin mahdollistuisi tulevaisuudessa, mikäli
esimerkiksi Helsinki – Tallinna -välinen tunneli toteutettaisiin yksityisen
rahoittajan avulla.
Tutkimukseni aihe oli hyvin mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Vaikka en
edennyt käyttöönoton detaljitasolle, opin ymmärtämään prosessin kulkua
ja erityisesti yleisellä tasolla projektien toimintaa ja niiden hallintaa sekä
johtamisjärjestelmän rakentumista ja johtamisen menetelmiä. Toivon, että
onnistuin tämän tutkimuksen avulla jakamaan lisää ajankohtaista tietoa
sekä innostamaan uusien jatkotutkimusaiheiden syvempään tarkasteluun
ja tutkimiseen.
10.4 Tutkimuksen luotettavuus
Empiriaosuuteen ja case-kohteiden valintaan haasteita toi Länsimetro -
hankkeen ainutlaatuisuus verrattuna muihin Suomessa valmistuneisiin
liikenne- ja erityisesti raideliikennehankkeisiin. Sen vuoksi vertailunäkö-
kulmaa oli välttämätöntä laajentaa metroliikenteen ulkopuolelle. Yritin
myös löytää mahdollisia vertailukohteita ulkomailta mutta tutkimukselle
rajatun aikataulun vuoksi minulle ei jäänyt riittävästi aikaa mahdollisten
vertailukohteiden selvittämiseksi. Tosin löysin yhden tutkimukseeni kohde-
ryhmään soveltuvan hankkeen Hollannista ja haastattelin käyttöönotossa
vastuussa ollutta asiantuntijaa, mutta en saanut häneltä lopulta riittävän
kattavaa tietoa, jotta olisin voinut nostaa hankkeen tutkimukseni case-
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kohteeksi. Länsimetron toisen vaiheen valmistumisen myötä vertailupintaa
tähän aiheeseen tulee olemaan huomattavasti enemmän, koska
ensimmäisestä vaiheesta on voitu hyödyntää oppeja toiseen vaiheeseen ja
hankkeen valmistuttua nähdään, oliko opeista konkreettista hyötyä.
Haastateltavia Länsimetron ensimmäisen vaiheen käyttöönotosta oli
mielestäni riittävästi ja sen todistaa myös se, että haastateltavien
vastaukset alkoivat loppua kohden toistaa itseään, vaikka aina haasta-
teltavasta riippuen uusia mielenkiintoisia huomioita nousi esille.
Vertailtavien case-kohteiden osalta olisi voitu myös hyödyntää useampia
haastatteluja, mutta aikataulusyistä sekä tutkimuksen päätutkimus-
kysymys huomioiden haastattelut antoivat mielestäni riittävän pohjan
vertailujen ja analyysien luomiseksi.
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LIITE 1
YAMK Opinnäytetyö:
Anna-Stina Tähkävuori, Metron käyttöönoton johtamisjärjestelmän kehittäminen
Haastatteluosuus, Länsimetron ensimmäinen vaihe pvm:
Haastateltava:
Kysymykset:
1. Valmius ennen käyttöönottoa
a. Oliko rakennustöiden ja järjestelmien valmius riittävä ennen käyttöönoton
alkamista, mikäli ei, mitkä tekijät siihen vaikuttivat?
b. Oliko käyttöönoton prosessin kulku ja aikataulu selkeästi määritetty?
c. Oliko vastuujako ja roolit selkeät ennen käyttöönoton alkamista?
d. Oliko yhteiskäyttökokeen määrittely selkeästi esitetty?
2. Toiminta käyttöönoton aikana
a. Oliko tiedonkulku sujuvaa osapuolten kesken käyttöönoton aikana? Mikäli ei, miten
tilaaja olisi voinut myötävaikuttaa tiedonkulun parantamiseen?
b. Toimiko kokousmenettelyt ja osapuolten kommunikaatio (sisäinen ja ulkoinen)
käyttöönoton aikana? Mitä parannettavaa?
c. Miten käyttöönoton johtaminen onnistui, vastuut/roolit?
d. Yhteistoiminta, miten onnistui? Olisiko urakkamuodolla voinut vaikuttaa sen
etenemiseen?
3. Puutteet ja niiden korjaaminen käyttöönoton aikana
a. Oliko puutteiden havainnoiminen toimivaa?
b. Korjattiinko puutteet sovitusti ja toimiko tilaajan valvonta?
c. Mitä koet valvonnan vastuualueiksi puutteiden hallinnassa?
4. Haastateltavan omat vastuualueet ja niitä tarkentavat kysymykset.
a. Olitko tietoinen omista vastuualueistasi käyttöönottoprosessin aikana?
b. Mitä tekisit toisin ja mitä toivoisit tilaajalta?
Metron käyttöönoton johtamisjärjestelmä
30.5.2018
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Käyttöönottovaiheen
prosessisuunnitelma
TAVOITTEET
JOHTAMISJÄRJESTELMÄ
PUUTESEURANTA
DOKUMENTOINTI
RISKIENARVIOINTI
RYHMÄJAKO
ORGANISAATIO
VAIHE A
ORGANISAATIO
VAIHE B
KOKOUKSET
VIESTINTÄ
ROOLIT, TEHTÄVÄT
JA VASTUUT
RESURSSI- JA
AIKAJANAKAAVIO
RYHMÄJAKO
(vaihe A)
KÄYTTÖÖNOTTORYHMÄ
JORY
TESTAUSRYHMÄ
• Projektin ohjaus
• Ongelmien ratkaisu
• Tilanteen seuranta
• Projektin kokonaisuuden johtaminen
• Suuntaviivat ja isot päätökset
• Merkittävimmät riskit
• Sidosryhmätoiminta
• Dokumentoinnin varmentaminen
• Aseman/radan alueen johtaminen
• Töiden yhteensovitus
• Oman aseman/radan tilannekuvan seuranta
• Puutteiden hallinta ja seuranta
• Riskienhallinta
ASEMARYHMÄT
• Järjestelmäkohtaiset testaukset ja
tarkastukset
• Puutteiden korjaus
ASIANTUNTIJARYHMÄ • Poikkeamien käsittely
RATARYHMÄ
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PALVELUALUERYHMÄT
• Todentaa järjestelmien oikea toiminta
• Palvelualueen johtaminen
• Töiden yhteensovitus
• Palvelualueita koskeva päätöksenteko
• Palvelualueen kokonaistilannekuva
• Mahdollisten muutosten ja puutteiden hallinta
• Riskienhallinta
ASIANTUNTIJARYHMÄ
KÄYTTÖÖNOTTORYHMÄ
JORY
• Projektin ohjaus
• Ongelmien ratkaisu
• Tilanteen seuranta
RYHMÄJAKO
(vaihe B)
• Poikkeamien käsittely
• Palvelualueryhmien tukeminen
• Projektin kokonaisuuden johtaminen
• Suuntaviivat ja isot päätökset
• Merkittävimmät riskit
• Sidosryhmätoiminta
FINNOON
ASEMARYHMÄ
KÄYTTÖÖNOTTORYHMÄ
TILAAJAN ORGANISAATIO
(vaihe A)
JORY
Käyttöönoton
johtaja
Käyttöönottopäällikkö Tilannekeskus
VARIKKO-
RYHMÄ
RATARYHMÄKIVENLAHDEN
ASEMARYHMÄ
ESPOONLAHDEN
ASEMARYHMÄKAITAANASEMARYHMÄ
SOUKAN
ASEMARYHMÄ
Kohde-
organisaatio
Kohde-
organisaatio
Kohde-
organisaatio
Kohde-
organisaatio
Kohde-
organisaatio
Kohde-
organisaatio
Kohde-
organisaatio
Viranomaiset
Operaattori
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TEHTÄVÄT JA VASTUUT
(vaihe A)
Tehtävät Vastuut
Käyttöönoton johtaja
Käyttöönottopäällikkö
• Johtaa projektin kokonaisuutta ja
sidosryhmätoimintaa
• Seuraa asemien etenemistä ja
kohdeorganisaatioiden toimintaa
• Vastaa ajantasaisesta tilannekuvasta
projektinjohdolle
• Valvoo resurssien määrää
• Seuraa projektin kokonaisuuden
etenemistä
• Seuraa sidosryhmätoimintaa
• Toimii käyttöönoton johtajan
varahenkilönä
• Johtaa asema/rataryhmiä
• Seuraa tilannekuvaa ja urakoitsijoiden
dokumentoinnin edistymistä
Tilannekeskusinsinööri
• Valvoo projektin kokonaisuuden
tilannekuvaa
• Kerää kohteiden testausten puutelistat
kokonaisuudeksi
• Tilannekuvan pitäminen ajan tasalla
tilannetiedon pohjalta
• Käyttöönottovaiheen puutteiden
kokoaminen
TEHTÄVÄT JA VASTUUT
(vaihe A)
Tehtävät Vastuut
Kohteen projekti-
insinööri
• Hallinnoi kohteen puutelistoja
• Toimii RAK valvojan sijaisena
• Vastaa kohteen puutelistan
ajantasaisuudesta
Valvoja RAK • Valvoo mm. palokatkojen, ovien jaluukkujen valmiutta sekä dokumentointia
• Valvoo PJU:n toimintaa
• Vastaa tarkastusdokumenttien
tallentamisesta
• Vastaa valvonnan piiriin kuuluvien
puutteiden seurannasta
Kohdepäällikkö
• Hallinnoi kohteen testauksia ja niiden
puutteita
• Valvoo PJU:n toimintaa
• Koordinoi yhteistyötä muiden kohteiden
kesken
• Vastaa kohteen puutelistausten
ajantasaisuudesta
• Vastaa tiedonkulusta omalla asemalla
Rakennuttajapäällikkö
• Johtaa kohteen käyttöönoton
kokonaisuudesta
• Valvoo PJU:n toimintaa
• Koordinoi liittyvien hankkeiden
yhteistyötä
• Vastaa kohteen PJU:n tilannekuvasta
• Vastaa urakoitsijoiden dokumentoinnista
• Vastaa kohteen resursseista
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TEHTÄVÄT JA VASTUUT
(vaihe A)
Tehtävät Vastuut
LVI valvoja
• Valvoo LVI laitteiden
asennustarkastusten ja toimintakokeiden
suorittamista ja dokumentoimista
• Vastaa LVI järjestelmien toimivuudesta
• Vastaa valvonnan piiriin kuuluvien
puutteiden seurannasta
Sähkövalvoja
• Valvoo sähköjärjestelmien
asennustarkastusten ja toimintakokeiden
suorittamista ja dokumentoimista
• Vastaa sähköjärjestelmien toimivuudesta
• Vastaa valvonnan piiriin kuuluvien
puutteiden seurannasta
Automaatiovalvoja
• Valvoo automaatiojärjestelmien
asennustarkastusten ja ohjelmistojen
toimintakokeiden suorittamista ja
dokumentoimista
• Vastaa automaatiojärjestelmien
toimivuudesta
• Vastaa valvonnan piiriin kuuluvien
puutteiden seurannasta
Yhden aseman / ratalinjan resurssi- ja
aikakaavio (vaihe A)
Käyttöönottovaihe A
Käyttöönottovaihe A
VT9Urakoitsijoiden järjestelmien
toiminnallisuustestit / mittaukset ja säädöt
Tilaajan toimintakokeet
Kolmansien
osapuolien ja
paloteknisen
suunnittelijan
tarkastukset
Urakoitsijoiden väliset testaukset
Tilaajan dokumentaatiotarkastukset ennen käyttöönottoa
Urakoitsijoiden itselle
luovutukset
Työn
todentavat
asiakirjat
PJU
Johtaa: PJU Seuraa: Valvojat
Tarkastaa: Aseman valvojat / suunnittelijat
Johtaa: PJU Seuraa:valvojat / suunnittelijat ja
alistetut sivu-urakoitsijat
Johtaa: Suunnittelija
Seuraa:
Kohdeorganisaatio,
alistetut sivu-urakoitsijat
Johtaa: PJU
Seuraa: Kohdeorganisaatio,
suunnittelijat, alistetut sivu-urakoitsijat
Johtaa: PJU Seuraa: Kohdeorganisaatio, suunnittelijat,
alistetut sivu-urakoitsijat
AIKA / vk
AIKA / vk
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KÄYTTÖÖNOTTORYHMÄ
TILAAJAN ORGANISAATIO
(vaihe B)
JORY
Käyttöönoton
johtaja
Käyttöönottopäällikkö
FINNOON
PALVELUALUE
KAITAAN
PALVELUALUE
SOUKAN
PALVELUALUE
ESPOONLAHDEN
PALVELUALUE
KIVENLAHDEN
PALVELUALUE
VARIKON
PALVELUALUE
Palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikkö Palvelualuepäällikkö
LVI suunnittelija SA- ja KIVA-suunnittelija
Palvelualueen LVI
valvoja
Palvelualueen
sähkövalvoja Automaatiovalvoja
Palvelualueen RU
valvoja
PJU
Tilannekeskus
Operaattori
Viranomaiset
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palosuunnittelija
• Johtaa projektin kokonaisuutta ja
sidosryhmätoimintaa
• Seuraa palvelualueiden etenemistä ja
toimintaa
Käyttöönoton johtaja
• Vastaa ajantasaisesta tilannekuvasta
projektinjohdolle
• Valvoo resurssien määrää
• Vastaa YKK:n etenemisestä.
Tehtävät Vastuut
Käyttöönottopäällikkö
• Seuraa projektin kokonaisuuden
etenemistä
• Seuraa sidosryhmätoimintaa
• Toimii käyttöönottopäällikön
varahenkilönä
• Vastaa toiminnallisuustesteistä ja
toiminnan varmistamisesta
• Johtaa yhteiskäyttökokeita
Palvelualuepäällikkö
• Johtaa oman palvelualueen käyttöönoton
kokonaisuutta
• Seuraa PJU:n toimintaa
• Koordinoi yhteistyötä muiden
palvelualueiden kesken
• Vastaa palvelualueen ajantasaisesta
tilannekuvasta
• Vastaa tiedonkulusta omalla
palvelualueella
• Vastaa puutelistojen ajantasaisuudesta
TEHTÄVÄT JA VASTUUT
(vaihe B)
Tehtävät Vastuut
LVI valvoja
• Vastaa LVI järjestelmien toimivuudesta
• Vastaa valvonnan piiriin kuuluvien
puutteiden seurannasta
TEHTÄVÄT JA VASTUUT KÄYTTÖÖNOTTOVAIHEISSA
• Osallistuu palvelualueryhmän
testauksien tarkastuksiin
• Valvoo mahdollisten puutteiden korjausta
Sähkövalvoja
• Osallistuu palvelualueryhmän
testauksien tarkastuksiin
• Valvoo mahdollisten puutteiden korjausta
• Vastaa sähköjärjestelmien toimivuudesta
• Vastaa valvonnan piiriin kuuluvien
puutteiden seurannasta
Automaatiovalvoja
• Osallistuu palvelualueryhmän
testauksien tarkastuksiin
• Valvoo mahdollisten puutteiden korjausta
• Vastaa automaatiojärjestelmien
toimivuudesta
• Vastaa valvonnan piiriin kuuluvien
puutteiden seurannasta
Valvoja RAK • Valvoo mahdollisten puutteiden korjausta • Vastaa valvonnan piiriin kuuluvienpuutteiden seurannasta
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Tilaajan käyttöönottotarkastusvaiheen
resurssi- ja aikakaavio
Tilaajan käyttöönottotarkastusvaihe B
Toiminnallisuustestit ja toiminnan
varmistus
Johtaa: Käyttöönottopäällikkö Seuraa:
Palvelualueryhmät, alistetut sivu-urakoitsijat,
palotekninen suunnittelija
Tilaajan käyttöönottotarkastusvaihe B
Paloteknisen
suunnittelijan
lausunto
Yhteiskoekäyttö 0 (kenraali)
Johtaa: Käyttöönottopäällikkö Seuraa: Palvelualueryhmät, alistetut
sivu-urakoitsijat, palotekninen suunnittelija, operaattori
Mahdolliset
korjaukset 0
Johtaa: PJU Seuraa:
Palvelualuekohtaiset
valvojat, alistetut
sivu-urakoitsijat
Yhteiskoe-
käyttö 1
(lopullinen)
Johtaa: Käyttöönottopäällikkö Seuraa:
Palvelualueryhmät, alistetut sivu-
urakoitsijat, palotekninen suunnittelija,
operaattori
Paloteknisen
suunnittelijan
lopullinen lausunto
Mahdollinen
puutteiden korjaus
ja jälkitarkastus
Lausunnot
RVV loppu-
katselmus
Mahdolliset
korjaukset 1
Aikataulun mukainen koeajo ja yleisöpelastusharjoitus
Luovutus
operaat-
torille
OPERAATTORI
Johtaa: PJU Seuraa:
Palvelualuekohtaiset
valvojat, alistetut
sivu-urakoitsijat
Johtaa: PJU Seuraa:
Palvelualuekohtaiset
valvojat, alistetut sivu-
urakoitsijat
AIKA / vk
AIKA / vk
Pelastus-
harjoitus
KÄYTTÖÖNOTTORYHMÄN
’KÄRY’ kokoukset
KÄYTTÖÖNOTON
ASIANTUNTIJARYHMÄN
’KARI’ kokoukset
Hankkeen yhteensovituskokous
• Poikkeamien ja muutosten
käsittely yhdessä
asiantuntijatiimin kanssa
• Sidosryhmäyhteistyö
• Käyttöönottovaiheen
kokonaisuuden johtaminen
• Tilannekuvan valvonta
• Riskien valvonta
Koko hankkeen yhteensovittamiskokous, johon
osallistuvat kohdeorganisaatioiden lisäksi projektin
johto sekä kohteiden projektinjohtourakoitsijat
VAIHE A VAIHE B
ASEMIEN JA RADAN
VIIKKOPALAVERIT
’VIPA’
• Aseman/radan käyttöönoton
tilannekuvan seuranta
• Töiden yhteen sovittaminen
• Riskien hallinta
• Puutteiden hallinta
PALVELUALUE
’PAR’ RYHMÄT
• Palvelualueen käyttöönoton
johtaminen
• Kokonaistilannekuva
• Riskien hallinta
• Puutteiden hallinta
KOKOUKSET
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VIESTINTÄ JA KOMMUNIKOINTI
• Yhteinen kokousaikataulu
• Kohdekohtaisissa aikatauluissa esitetty tarkastuspisteet, mahdolliset
lomat, sijaiset, koulutukset ja deadlinet
• Kokouskutsut ja testauskutsut ennakkoon Outlook kalenteriin
• Hailerin kautta käyttöönoton tilannekuvan tiedotus koko projektin osalta
• Palvelualuekohtaiset Whatsapp-sovellusryhmät
• Kokouksiin osallistujat määritetty ja ennakkoon vielä varmistettu että
ollaan paikalla, jos ei pääse niin oltava sijainen
• Videopuhelukäytäntö kokouksiin
• Valokuvaaminen puutteiden seurannan apuna
• Asemakohtainen puutetaulukko ja tilanne nähtävissä aina kunkin aseman
asemalaiturilla
• Mahdolliset ongelmatilanteiden työpajat hankkeen fasilitaattoreiden
opastamana
